



## CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

NÚMERO DE CONTRATO: DCSYOP/AD/FIII 011/2022

CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSYOP/AD/FIII 011/2022 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL.", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REPRESENTADO POR LA C. **NANCY BELEM MOTA FIGUEROA**, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICA PRIMERA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y COMO TESTIGOS LOS CIUDADANOS **EUSTORGIO OCAMPO SALINAS Y ARMANDO CRUZ MENDOZA**, CON LOS CARGOS DE DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE "SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **EYMARDE ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA". QUIENES CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### DECLARACIONES

#### II.- DECLARAN LAS PARTES:

II.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN, LA QUE SE ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DCSYOP/AD/FIII 011/2022**, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS ÍNTEGRAMENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

II.2.- ATENDIENDO AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA **16 DE MARZO DE 2023**, EN LAS QUE SE PLASMARON LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE ORIGINAN LA TERMINACIÓN ANTICIPADA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA INCISO A) DEL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO AL CONFLICTO DE TIPO SOCIAL SUSCITADO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON LOS VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES QUIENES ENCABEZADOS POR SU PRESIDENTE DEL COMVIVE, MANIFESTARON QUE NO SE LES SOLICITO PERMISO Y QUE NADIE LES HABÍA INFORMADO QUE SE IBAN A REALIZAR TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE DRENAJE A LOS POZO DE VISITA EXISTENTES SOBRE LA CALLE PUERTO ÁNGEL Y SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, LOS CUALES SE UBICAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LOS LÍMITES DE DICHA COLONIA, LO QUE OBLIGO A LA CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA QUE EXISTIERAN LAS CONDICIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE A PESAR DE LAS PLATICAS SOSTENIDAS CON LOS VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA OBRA CONTINUARON CON LA NEGATIVA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN, POR LO QUE SE OPTO POR TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. ANTE ELLO, "LAS PARTES", HAN DETERMINADO EN FORMA CONJUNTA DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE LA OBRA ANTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**





## CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

NÚMERO DE CONTRATO: DCSY COP/AD/FIII 011/2022

MENCIONADA, SITUACIÓN QUE LE FUE NOTIFICADA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOPyM/DCOC/1277/2022 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR DAÑOS Y PERJUICIOS AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR NO CONCLUIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CAUSA FORTUITA Y FUERZA MAYOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

II.3 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO LA OBRA PRESENTA UN **89.28%** DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL LUGAR DESTINADO PARA LA OBRA, EN LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ASENTADOS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023, EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.** - "LAS PARTES" ACUERDAN EN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DCSY COP/AD/FIII 011/2022**, DE FECHA **15 DE JULIO DE 2022**, MISMO QUE TUVO POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL".

**SEGUNDA.** - "EL MUNICIPIO" A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO SE COMPROMETE A EMITIR EL OFICIO RESPECTIVO PARA LA CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA PÓLIZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO No. **2705500** Y **2705286** DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 A "EL CONTRATISTA" EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.**, PRESENTADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE DA POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA CON ESTE CONVENIO.

**TERCERO.** - "LAS PARTES" ACUERDAN QUE ELABORARÁN EL FINIQUITO Y EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS; POR CONSECUENCIA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DCSY COP/AD/FIII 011/2022**, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, SE DA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO LAS PARTES QUE, A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO SE RESERVAN DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE RECLAMARSE CON POSTERIORIDAD.

**CUARTA.** - "EL CONTRATISTA" PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGA A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO" LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE ENTREGADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE DOCUMENTO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, O VICIO ALGUNO DEL



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022-2024

## CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

NÚMERO DE CONTRATO: DCSYCOP/AD/FIII 011/2022

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGA A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO" LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE ENTREGADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE DOCUMENTO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, O VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LEVANTÁNDOSE POR DUPLICADO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA 17 DE MARZO DE 2023.

"EL MUNICIPIO"

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA  
SINDICA PRIMERA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



"EL CONTRATISTA"  
SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
RFC: SCE141206U8  
INDEPENDENCIA NO.35  
TRINIDAD DE ANICHERA

C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA  
"SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V."

"TESTIGOS DE ASISTENCIA"

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022 ✓

EN LA CALLE 2a, PRIVADA DE SANTA CRUZ, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. EYMAR D ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPIL, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. CONSTANTINO JOSÉ VILLANUEVA AGUILAR EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO, EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2a. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL" ✓



SUNNY CHEPIL, S.A. DE C.V.  
RFC. SCE140920E18  
INDEPENDENCIA NO.35  
TRINIDAD DE VIGUERA  
OAXACA DE JUAREZ, OAX.  
C.P. 68276

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA ✓
REGION:	008	VALLES CENTRALES ✓
DISTRITO:	19	CENTRO ✓
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ ✓
LOCALIDAD:	1001 ✓	AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN ✓

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ✓		
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" ✓		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL ✓		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ✓		
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/011/2022 ✓	DE FECHA:	30 DE JUNIO DE 2022 ✓
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 011/CD/2022 ✓	DE FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	303052130504K26020102614122533322 ✓	IMPORTE AUTORIZADO:	\$528,240.39 ✓
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO ✓	DE FECHA:	15 DE JULIO DEL 2022 ✓
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 011/2022 ✓	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MARZO DE 2023 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE OCTUBRE DE 2022 ✓	METAS ALCANZADAS:	AGEB: 2376 (93.16) ML ✓
METAS INICIALES:	AGEB: 2376 (136.39) ML AGEB:2179 (151.07) ML ✓		AGEB:2179 (121.98) ML ✓
BENEFICIARIOS:	259 PERSONAS ✓		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CMS, POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR VARÍE (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50, 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE MATERIAL MEJORADO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y SUMINISTRO DE 11 PIEZAS DE TUBOS PARA DRENAJE DE 20 CMS. DE DIAMETRO.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 528,182.25	\$ 456,115.41	\$ 72,066.84
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 528,182.25</b>	<b>\$ 456,115.41</b>	<b>\$ 72,066.84</b>



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓**  
**FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022 ✓**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARCIALMENTE TERMINADA Y NO OPERA Y FUE EJECUTADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

CONTRATISTA:	SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V. ✓
REPRESENTANTE:	EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ ✓
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO ✓
R.F.C.	SCE140920EV8
DOMICILIO:	CALLE INDEPENDENCIA No. 35. TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68276



**SUNNY CHEPILL S.A DE C.V.**

**REC SCE140920EV8**

**C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.**  
**OAXACA DE JUÁREZ, OAX.**  
**C.P. 68276**

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

**ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA CONTRATADA

**ARQ. CONSTANTINO JOSÉ VILLANUEVA AGUILAR**  
RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez  
 Participación ciudadana de la Administración  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la calle 2da. Privada de Santa Cruz, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., siendo las 09 horas, del día jueves 16 de Marzo del 2023.

II.- INTERVIENEN.

Los que suscribimos, cuyo nombre y representaciones se indican a continuación: los CC. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento, Paola Dolores Alderete Escobar, Jefa del Departamento de Construcción de Obra Contratada, Constantino José Villanueva Aguilar, Residente de Obra del Municipio de Oaxaca de Juárez y por parte de "El Contratista" el C. Eymard Israel Bernal Hernández, en su carácter de Administrador Único de "Sunny Chepill, S.A. de C.V."

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE

La obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2da. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL". Contratada con la empresa contratista "Sunny Chepill, S.A. de C.V.", con número de contrato: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, de fecha 15 de Julio del 2022, con plazo de ejecución de 60 días naturales, los cuales comprenden del 18 de Julio del 2022 al 15 de septiembre de 2022 y convenio de diferimiento del período de ejecución número DCSyCOP/AD/FIII 011/CD/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022 y periodo diferido del 01 de Octubre del 2022 al 29 de Noviembre del 2022, para la ejecución de los siguientes trabajos: Limpieza, trazo y nivelación del terreno, desazolve de pozo de visita de 0.70 a 1.00 m. de profundidad, excavación a máquina en material tipo III, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cms., pozo de visita común cuya profundidad interior varíe (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50, 1.76 a 2.00 m. de profundidad e interconexión de tubería, misma que incluye las siguientes Partidas: AGEB:2376 y AGEB:2179

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL

Con fecha del día 14 del mes de Julio del 2022, mediante oficio de Adjudicación de Obra número DCSyCOP/0736/2022, fue adjudicado el contrato para la realización de los trabajos consistentes en la "CONSTRUCCIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2da. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL" al "CONTRATISTA", el contrato con número: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, con un monto total de \$528,182.25 IVA incluido (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.), con anticipo de \$158,454.68 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) y cuya fecha de inicio fue pactada en la cláusula tercera del contrato el día 15 del mes de Julio de 2022 con un plazo de ejecución de 60 días naturales, los cuales comprenden del 18 de Julio de 2022 al 15 de Septiembre de 2022 y fue diferido el periodo por la entrega tardía del anticipo del 01 de octubre del 2022 al 29 de noviembre del 2022.

V.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Estimación No.	Concepto/Periodo	Importe
01	Pago de Anticipo	\$158,454.68
	01 de Octubre de 2022 al 30 de Octubre de 2022	\$399,378.14

  
 SUNNY CHEPILL S.A DE C.V.  
 RFC: SCE140920EV8  
 INDEPENDENCIA NO.35  
 TRINIDAD DE VIGUERA  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.



**H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FI/II 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

**VI.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.**

Se realizaron los siguientes trabajos:

**AGEB:2376**

Limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación a máquina en material tipo III, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cms., pozo de visita común cuya profundidad interior varíe (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50, 1.76 a 2.00 m. de profundidad, relleno compactado con pisón de mano con material mejorado, relleno compactado con material producto de excavación, limpieza general de la obra a mano y acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.

**AGEB: 2179**

Limpieza, trazo y nivelación del terreno, desazolve de pozo de visita de 0.70 mts. A 1.00 mts. De profundidad, excavación a máquina en material tipo III, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cms., pozo de visita común cuya profundidad interior varíe (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 0.76 a 1.00, 1.76 a 2.00 m. de profundidad, interconexión de tubería a pozo de visita existente, relleno compactado con pisón de mano con material mejorado, relleno compactado con material producto de excavación, desazolve de pozo de visita de 0.70 x 1.00 mts. de profundidad por medios manuales, limpieza general de la obra a mano y acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.

Trabajos pendientes que no se realizaron:

**AGEB 2376**

Calle 2da. Privada de Santa Cruz: Construcción de drenaje sanitario en el tramo del pozo de visita 3 al pozo de visite existente, interconexión de tubería a pozo de visita existente y desazolve de pozo existente.

**AGEB 2179**

Calle Puerto Ángel: Construcción de drenaje sanitario en el tramo del pozo de visita 5 al pozo de visite existente, interconexión de tubería a pozo de visita existente.

Material suministrado existente en obra:

11 tubos corrugados de polietileno de alta densidad, para uso sanitario con diámetro interior nominal de 20 cms.

**Metas**

<b>Unidad de Medida</b>	<b>Programadas</b>		<b>A alcanzadas</b>	
M.L.	AGEB 2376 (136.39)	AGEB 2179 (151.07)	AGEB 2376 (93.16)	AGEB 2179 (121.98)

Avance físico general del 83.1%

Avance financiero del 76%

**g.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos

Periodo contractual de los trabajos: 18 de julio del 2022 al 15 de septiembre del 2022

Periodo diferido por la entrega tardía del anticipo: 01 de octubre del 2022 al 29 de noviembre del 2022

Periodo de ejecución de los trabajos Estimación No. 1: Del 01 de Octubre del 2022 al 30 de Octubre del 2022



*Handwritten signature/initials.*

**H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

**VI.- RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

Con fecha 11 de Octubre del 2022 mediante nota de bitácora número 009 se indicó que estando realizándose los trabajos relativos al corte con disco, en pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, en la calle Puerto Ángel en esta fecha 11 de octubre de 2022, se presentaron al lugar habitantes que dijeron ser vecinos de la Colonia Ampliación Siete Regiones, encabezados por su presidente del Comvive, quienes manifestaron que se suspendieran los trabajos que se realizaban en este tramo, en razón de que no se les solicitó permiso y que nadie les había informado que se va a realizar la interconexión a un pozo de visita existente, el cual se ubica en jurisdicción de los límites de su colonia; por lo que se decidió no entrar en conflicto con este grupo y se decidió suspender a partir de ese día, la ejecución de los trabajos que se llevaban a cabo en esta calle, denominada Puerto Ángel en el tramo del pv5 al pve2 y donde ya se habían realizado trabajos de excavación y se realizaba corte en pavimento. Por esta situación se levantó Acta Circunstanciada de Suspensión Parcial de la obra de fecha 11 de octubre de 2022, en la que se dio un tiempo probable de 15 días, con la finalidad de dar tiempo para que se encontrara una solución a la problemática.

Transcurrido el tiempo de la primer Acta de suspensión, no se tuvo algún acuerdo que favoreciera al reinicio de los trabajos en el tramo en conflicto, por lo que se determino realizar una segunda Acta de suspensión de fecha 26 de octubre del 2022, dándose un tiempo de 20 días con el propósito de que el Área correspondiente de la Dirección de Agencia, Barrios y Colonias pudiera llegar a acuerdos con las partes en conflicto.

Con escrito de fecha 27 de Octubre de 2022, el Administrador Único de la empresa Sunny Chepill, S.A. de C.V., hace del conocimiento que con esa fecha suspenderá trabajos del pozo de visita 3 al pozo de visita existente, sobre la calle 2da. Privada de Santa Cruz, debido a la misma problemática suscitada en la calle Puerto Ángel.

Con fecha 15 de noviembre del 2022 se llevo a cabo la tercera Acta de suspensión, toda vez que feneció el termino de la segunda Acta y a la fecha se continuaba sin llegarse a algún acuerdo, por lo que se decidió levantarse una nueva Acta de suspensión parcial de los trabajos.

Con fecha 20 de enero del 2023 se formalizo una nueva Acta de suspensión, para dejar constancia que la problemática continuaba y no se había llegado a ningún acuerdo con las partes en conflicto.

Con fecha 20 de febrero del 2023 al haberse cumplido el termino plasmado en el Acta de suspensión de fecha 20 de enero del 2023, se formalizo la nueva acta, debido a que hasta esa fecha, no se había podido llegar a un acuerdo que permitirá continuar con los trabajos.

Por lo que se determina con esta fecha, realizarse la Terminación Anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número: **DCSyCOP/AD/FIII 011/2022** notificando la presente acta al área correspondiente para los trámites a que haya lugar.



**SUNNY CHEPILL S.A DE C.V.**  
 RFC. SCE140920EVS  
 INDEPENDENCIA NO. 35  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.  
 C.P. 68276

**VI.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS:**

En este acto se hace constar que los trabajos realizados objeto del contrato No. **DCSyCOP/AD/FIII 011/2022** son los siguientes trabajos:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOL.	IMPORTE
	AGEB:2376				
PAVP-001	LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL INCLUYE: CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	15.74	62.12	977.77
DSEX-004	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE	M3	184.26	126.79	23,362.33





Oaxaca de Juárez  
Municipio de la Independencia  
2022 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

	DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.				
DSEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	919.49	5.98	5,498.55
21-DSTUB-020	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	401.46	93.16	37,400.01
DS-PZO-11	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR VARIE (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD CON MURO DE TABICÓN DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, CON PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, APLANADO INT. PULIDO CON MORT. C-A PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRANSITO PESADO) LA TAPA SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE CONC. F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A C 15 CMS. Y ESCALERA DE FIERRO.	PZA	19,434.00	1.0	19,434.00
DS-PZO-13	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo.AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.76 A 2.00 MTS. DE PROF. CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, CON PLANTILLA DE MAMP., APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, BROCAL DE TAPA DE Fo.Fo. (TRÁNSITO PESADO), LA TAPA SE LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VAR. DE No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALERA DE FIERRO.	PZA	22,434.85	2.0	44,869.70
DSRC-002	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 , INCL. AGUA, PARA LA COMPACTACION, TRASPALCO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	394.72	26.99	10,653.49
DSRC-003	RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCL. TRASPALCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	354.68	73.42	26,040.61
PAVLA-001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.	M2	23.02	62.12	1,430.00
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR,	M3	224,55	61.61	13,833.85
	AGEB:2179				
PAVP-001	LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL INCLUYE: CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	15.74	81.63	1,284.86
DS-DPV-01	DESASOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LOCALIZACIÓN DE POZO, LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESASOLVE FUERA DE LA OBRA EN LUGAR AUTORIZADO, RESANES MENORES EN APLANADOS Y CAÑUELAS,	PZA	1,553.63		


  
**SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.**  
 RFC: SCE1409201V8  
 INDEPENDENCIA 35  
 TRINIDAD DE VAGUERA  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.  
 C.P. 68276

*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

	ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
DSEX-004	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	184.26	139.8	25,759.55
DSEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	919.49	7.81	7,181.22
21-DSTUB-020	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	401.46	121.98	48,970.09
DS-PZO-09	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 0.76 A 1.00 MTS. DE PROF. CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, CON PLANTILLA DE MAMP., APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, BROCAL DE TAPA DE Fo Fo. (TRANSITO PESADO) LA TAPA SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. Y ESCALERA DE FIERRO	PZA	17,161.9	1.0	17,161.90
DS-PZO-13	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo.AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.76 A 2.00 MTS. DE PROF. CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5 , CON PLANTILLA DE MAMP., APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, BROCAL DE TAPA DE Fo.Fo. (TRÁNSITO PESADO), LA TAPA SE LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VAR. DE No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALERA DE FIERRO.	PZA	22,434.85	1.0	22,434.85
DSPC-005	INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: RANURADO CON CINCEL Y MARRO, RESANE DE POZO Y EMBOQUILLADO DE LA TUBERIA CON MORTERO C-A PROP. 1:4., MANGA DE POLIETILENO PARA ACOPLA DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1,707.32	2.0	3,414.64
DSRC-002	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 , INCL. AGUA, PARA LA COMPACTACION, TRASPALO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	394.72	35.28	13,925.72
DSRC-003	RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCL. TRASPALO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	354.68	83.19	29,505.83
PAVLA-001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.	M2	23.02	81.63	1,879.12
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR,	M3	224.55	69.44	1,564.45



SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
RFC. SCE140928EV8  
INDEPENDENCIA NO.35  
TRINIDAD DE VIGUERA  
OAXACA DE JUÁREZ, OAX  
C.P. 68000



Oaxaca de Juárez  
 Ayuntamiento Municipal  
 2022 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

**VII.- ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:**

Se hace constar que las gastos aprobados del contrato Número: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022.

Pago de la Estimación número 01 por la cantidad de **\$399,378.14** (Trescientos noventa y nueve mil trescientos setenta y ocho pesos 14/100 M.N.).

Pago del Anticipo por la cantidad de **\$158,454.68** (Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.).

Amortización del Anticipo por la cantidad de **\$119,813.44** (Ciento diecinueve mil ochocientos trece pesos 44/100 M.N.).

Pendiente por Amortizar la cantidad de **\$38,641.24** (Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y un peso 24/100 M.N.).

**VIII.-RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL CONTRATO:**

Con fecha **15 de Julio de 2022** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" suscribieron el contrato número **DCSyCOP/AD/FIII 011/2022** para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2da. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL**", con un monto de **\$528,182.25** (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.), I.V.A. incluido y un anticipo de **\$158,454.68** (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, con fecha de inicio **18 de Julio de 2022** y de termino **15 de Septiembre de 2022**, así mismo, se difirió el plazo de ejecución por la entrega tardía del anticipo, firmándose el convenio de diferimiento de del período de ejecución **No. DCSyCOP/AD/FIII 011/CD/2022** de fecha **30 de septiembre de 2022** y por el cual se estableció el inicio de los trabajos el día **01 de octubre de 2022** y de termino el **29 de noviembre de 2022** por lo que a la fecha el plazo de ejecución ha fenecido.

**IX.- SE HACE CONSTAR:**

Que toda vez que no pudieron ser continuados los trabajos y que a esta fecha no se cuenta con las condiciones para continuarlos, se procede a determinar la terminación anticipada de los trabajos referentes a la, **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2a. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL**, por lo que la empresa debe retirar a todo su personal, maquinaria y equipo del lugar y se cita a la empresa el día viernes 17 de marzo de 2023 en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento para realizar la elaboración y revisión del finiquito correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número: **DCSyCOP/AD/FIII 011/2022**.

**X.- CIERRE DEL ACTA.**

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:00 horas del mismo día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce y al margen por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

**POR EL MUNICIPIO:**

**Sunny Chepill**  
 SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
 RFC. SCE140920EV8  
 INDEPENDENCIA NO.35  
 TRINIDAD DE VIGUERA  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.  
 C.P. 68276

**C. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

**C. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

*Handwritten mark*



Oaxaca de Juárez  
 Desarrollo y cultura para la humanidad  
 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

C. CONSTANTINO JOSÉ VILLANUEVA AGUILAR  
 RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA:

SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
 RFC/SCE140920EV8

C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
 "SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V."

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/AD/FIII 011/2022 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2022.

Handwritten notes in the top right corner, including the number "100" and some illegible scribbles.

Handwritten text at the top center, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper middle section, appearing as several lines of a list or notes.



A faint horizontal line of text or a separator line located below the central stamp.