



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Contratista: "Servicios Ingtegral Aslor S.A. de C.V." Representante Legal: C. Noemí Antonio Pérez Domicilio: Privada de los Compadres No. 129, Tlalixtac Centro, Tlalixtac de Cabrera. C.P. 68270 Teléfono: 951-549-70-81 R.F.C.: SIA100222RZ9 I.M.S.S.: J50 10681 10 2	Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: Convocatoria Pública Estatal N° 001 Fecha de Convocatoria: 31 de julio de 2023 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/003/2023 Fecha de Fallo: 29 de agosto de 2023 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2023.
--	---

No. de Obra: FIII/002/2023 Obra: "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
--

Monto: \$ 1'211,891.82 Incluye el I.V.A. Anticipo 30%: \$ 363,567.55 Incluye el I.V.A.

Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales


Inicio: 02 de septiembre de 2023	Término: 30 de noviembre de 2023
-------------------------------------	-------------------------------------

Fecha de Contrato: 01 de septiembre de 2023
--



**SERVICIOS INGTEGRAL
ASLOR SA DE CV**
R.F.C. SIA100222RZ9
IMSS J5010681102

PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C.P. 68270



Oaxaca de Juárez - Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRAS PÚBLICAS

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
SEGUIMIENTO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "Servicios Ingtegral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSycOP/FIII 002/2023

ÍNDICE

Declaraciones:

- I.- Del Municipio
- II.- Del Contratista
- III.- Las Partes

Cláusulas:

Primera. -	Objeto del contrato
Segunda. -	Monto del contrato
Tercera-	Plazo de ejecución
Cuarta. -	Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos
Quinta. -	De los anticipos
Sexta. -	Forma de pago
Séptima. -	Lugar de pago
Octava. -	Vigencia
Novena. -	Garantías
Décima. -	Ajuste de costos
Décima Primera. -	Subcontratación y cesión de derechos de cobro
Décima Segunda. -	Recepción de los trabajos
Décima Tercera. -	Representante de el Contratista
Décima Cuarta. -	Relaciones laborales
Décima Quinta. -	Responsabilidades de el Contratista
Décima Sexta. -	Penas convencionales y retenciones
Décima Séptima. -	Suspensión temporal del contrato
Décima Octava. -	De la terminación anticipada del contrato
Décima Novena. -	Rescisión administrativa del contrato
Vigésima. -	Modificaciones
Vigésima Primera. -	Normatividad aplicable
Vigésima Segunda. -	Confidencialidad y Reserva
Vigésima Tercera. -	Jurisdicción y tribunales competentes
Vigésima Cuarta. -	De los títulos de las Cláusulas.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



SERVICIOS INGTECGRAL
ASLOR SA DE CV
R.F.C. SIA100222RZ9
IMSS J5010681102
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA,
OAXACA, C.P. 68270



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Servicios Ingtecgral S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la **L.C.E Ciudadana Nancy Belem Mota Figueroa** en su carácter de **Síndica Primera Municipal** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos la **Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez** y los **Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V."** representado en este acto por la **ciudadana Noemí Antonio Pérez**, en su carácter de **Representante Legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- Declara **"El Municipio"**, que:

I.1.- El Municipio de Oaxaca de Juárez, es un orden de gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda Pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y 5 del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el período 2022-2024", en términos de lo establecido en los artículos 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

I.2.- La **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**, acredita su personalidad como Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez con el acta de sesión solemne de cabildo de fecha 1 de enero del año 2022 quien está facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II Y XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57 fracciones I, IV, XIII Y XVIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez.

I.3.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 139 Fracción III y IV, 142 y 143 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, así como del Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de "El Municipio"**, quienes acreditan su personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, de fecha 16 de enero del 2022 y en lo conducente se entenderán con el **"El Contratista"** para la ejecución, integración, comprobación y finiquito de la obra objeto del presente contrato.

I.4.- Tiene como base para la elaboración de los contratos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo número PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y el Acuerdo número PM/PA/67/2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal Constitucional y autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integración, atribuciones y operación del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el período 2022-2024", por el que se faculta a diversos servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que en forma colegiada a través del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.

I.5.- La adjudicación del presente Contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los **Artículos 24, 25 Fracción I, y 28 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2022-2024 " **aprobó el procedimiento de contratación por Licitación Pública Estatal**, según consta en el Acta de la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** celebrada el día **21 de Julio de 2023** y el Acuerdo número: **COP/006/2023** del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez", para lo cual la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública llevó a cabo la **Licitación Pública Estatal** número **LPE/SOPDU/DCSCOP/003/2023** que fue adjudicada a "**El Contratista**" mediante fallo emitido con fecha **29 de agosto de 2023**.

I.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se cubrirán con **Recursos provenientes del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2023, asignados a este Municipio, correspondientes al Fondo III, "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"**, según Oficio de Aprobación del Ejercicio de los Recursos número **FISMDF/002/2023** de fecha **11 de julio de 2023**, signado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez**, en su carácter de **Tesorera Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, correspondiéndole el número de Obra **FIII/002/2023** Finalidad **2.- Desarrollo social** Función **2.1.- Protección ambiental** y Subfunción **2.1.3.- Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**, afectando la Clave Presupuestal número **30305 2130504K25010114 61412 2533323**.

I.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **MOJ7210102H1**

I.8.- Para los efectos legales que se deriven del presente contrato señalará como su domicilio legal el ubicado en, Avenida Morelos, Número 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Código Postal 68000, edificio que ocupa el Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

I.9.- Por parte de "**El Municipio**", firman como testigos de asistencia el presente contrato la Mtra. **Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**, el Ciudadano **Eustorgio Ocampo Salinas**, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y el Ciudadano **Armando Cruz Mendoza**, Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**, todos del Municipio de Oaxaca de Juárez.

II.- Declara "**El Contratista**", que:

Es una **Sociedad Anónima de Capital Variable** que se rige por:

II.1.- Acta Constitutiva número **51553**, Volumen número **720**, de fecha de acta **22 de febrero del 2010**, pasada ante la Fe del Notario Público número **Quince**, Lic. **Octavio Manzano Trovamala Nava**, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Capital del Estado de Oaxaca, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca, Oax.**, bajo el folio mercantil electrónico número **21645 * 1** de fecha de registro **22 de marzo del 2010**, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y sus **Modificaciones pasadas ante la Fe del Notario Público** donde se emitió el Acta constitutiva: Instrumento Notarial número: **57576**, Volumen **844** con fecha **05 de diciembre del 2013**; Instrumento número **57577**, volumen **844** de fecha **05 de diciembre de 2013** en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Capital del Estado de Oaxaca, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Oaxaca**, bajo el folio mercantil electrónico número **21645 * 1**, de fecha **17 de febrero del 2014**.

II.2.- Su objeto social es la **elaboración de proyectos, cálculos, construcción, asesoría, peritaje y supervisión de todo tipo de obras de ingeniería, arquitectura, albañilería, eléctricas, hidráulicas, trabajos de mecánica de suelos y todo tipo de construcción civil en general. Proyectar y ejecutar toda clase de obras de urbanización y saneamiento como calles, pavimentos, banquetas, guarniciones, canales fuentes, caminos, puentes, parques, jardines y similares. Instalar sistemas de agua potable, alumbrado, drenaje y demás servicios o instalaciones análogas.**

II.3.- La ciudadana **Noemi Antonio Pérez** acredita su Personalidad como **Representante Legal de "El Contratista" "Servicios Integral Aslor S.A. de C.V."** con el Instrumento Notarial número **57577**, Volumen

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "**Servicios Integral Aslor S.A. de C.V.**", de fecha **01 de septiembre de 2023**.





Oaxaca de Juárez
2022-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

número **844**, de fecha **05 de diciembre del 2013**, pasada ante la Fe del Notario Público número **Noventa**, Lic. **Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta**, en la Ciudad de **Oaxaca de Juárez**, Capital del Estado de **Oaxaca**, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca, Oax.**, bajo el folio mercantil electrónico número **21645 * 1**, de fecha de registro **17 de febrero del 2014**, en la Ciudad de **Oaxaca de Juárez, Oaxaca**; personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna.

II.4.- Acredita su identidad la **ciudadana Noemí Antonio Pérez** en este acto con su **Credencial para votar con fotografía con folio número 1715134937666 expedida por el Instituto Federal Electoral.**

II.5.- La **ciudadana Noemí Antonio Pérez** en su carácter de **Representante Legal**, declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, así como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los **artículos 32 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.

II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el **artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del expediente unitario de obra.**

II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **SIA100222RZ9**, sin adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número **J50 10681 10 2** sin adeudo por obligaciones patronales, ni sanción alguna.

II.9.- Tiene establecido su domicilio fiscal en **Privada de los Compadres No. 129, Tlaxiacta Centro, Tlaxiacta de Cabrera. C.P. 68270**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato, conforme a lo señalado por el **artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles.**

II.10.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público de la presente Administración Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de ninguna forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebración del presente contrato.





II.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública, del proyecto ejecutivo conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería, las especificaciones generales y particulares de construcción, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

III. Declaran "Las Partes" que:


III.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y las facultades con las que se ostentan, así como la capacidad legal, para suscribir el presente contrato y están de acuerdo en la formalización del presente contrato.

III.2.- Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.


III.3.- Están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstos en este contrato para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.



SERVICIOS INGTECGRAL
ASLOR
 R.F.C. SIA100222RZ9
 IMSS J5010681102
PRIVADA DE LOS COMPADRES N. 129
TLAXIACTA CENTRO, TLAXIACTA DE CABRERA
OAXACA, C.P. 68270



Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Servicios Ingtecgrial Aslor S de CV", Tlaxiacta Centro, Tlaxiacta de Cabrera, Oaxaca, el día 05 de febrero de 2023.



Oaxaca de Juárez
2012 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

III.4.- Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico y manifiestan que es su voluntad celebrar el mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del contrato.


El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la ejecución de los trabajos de la obra pública denominada: "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.", en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro. Consistente en los siguientes trabajos: Limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, excavación a mano en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts, excavación a máquina en material tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo III, de 2.01 a 4.00 mts. de profundidad, excavación en roca de 0.00-2.00 mts. de profundidad con compresor y pistola neumática, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético de 20 cms. (8"), pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.00 a 1.25 m. de diámetro interior, pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50 m. de diámetro interior en el arrastre de 1.20 mts. y hasta una altura de 50 cms., pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.76 a 2.00 m. de diámetro interior, pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 2.01 a 2.25 m. de diámetro interior, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, caja de caída adosada de 0.60 x 0.60 mts. para caídas de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad a base de muro de tabicón de 28 cms., suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, atraque de concreto ciclópeo con piedra bola y concreto f'c=150 kg/cm2, de 60 x 65 x 60 cms, encofrado de tubería de plástico y/o concreto de 8" de diámetro, de 60 x 60 cms. de sección, limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre. Misma que incluye las siguientes Partidas: Preliminares, Excavación y Cama de Arena, Tuberías, Pozos, Registros e Interconexiones, Rellenos y Compactados, Albañilería, Limpieza y Acarreos. Obligándose "El Contratista" a realizarla hasta su total terminación de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio" y que forman parte íntegra del contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto II.11 del capítulo de declaraciones de este Contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como las demás disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio", a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su observancia será obligatoria.

Segunda.- Monto del contrato.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de \$ 1'211,891.82 (Un millón doscientos once mil ochocientos noventa y un pesos 82/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.





Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Tercera.- Plazo de ejecución.

"El Contratista", se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: **90 días naturales**, fijándose como fecha de inicio de los trabajos el día **02 de septiembre de 2023**, y de terminación el día **30 de noviembre de 2023** de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio", se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a "El Contratista", por ser inherentes al objeto de este contrato.

Con fundamento en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "El Municipio" mediante escrito dirigido a "El Contratista" designará a su representante en la obra, quien fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención.

Quinta.- De los anticipos.

En los términos del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "El Municipio" otorgará a "El Contratista" un anticipo por la cantidad de **\$ 363,567.55 (Trescientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.)**, este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al **30 %** del valor de los trabajos objeto de este contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por "El Contratista" para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato; **por lo que el "El Contratista" se obliga a presentar la factura para pago dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma de contrato.**

"El Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:



La amortización deberá efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe de la obra.

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "El Municipio", en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El Contratista" la determinación de rescindir el contrato.

Con el objeto de que "El Municipio" compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "El Contratista" deberá dar a "El Municipio" y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de cualquier índole que se le requiera.

El inicio de "El Municipio" en la entrega del anticipo a "El Contratista" será causa para diferir en un plazo igual al inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



SERVICIOS INTEGRAL ASLOR SA DE CV
 R.F.C. SIA100222RZ9
 IMSS J5010681102
ASLOR
 PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
 TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA.
 OAXACA, C.P. 68270

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista, "Servicios Integrcral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Sexta.- Forma de pago.

"Las Partes" convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de la obra, dentro de los **cuatro días hábiles siguientes** a la fecha de corte, para la validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que "El Municipio", inicie su trámite de pago.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista", deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio". De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 fracción IV penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" que sean compensadas en la siguiente estimación.

"Las Partes" convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del monto total de los trabajos ejecutados.

Séptima.- Lugar de pago.

"Las Partes" convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería del Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, dentro del plazo que establece el Artículo 56 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Octava.- Vigencia


La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con el objeto del mismo, así como lo estipulado en la cláusula tercera del presente instrumento.

Novena.- Garantías.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, "El Contratista", se obliga a constituir a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**; en la forma, términos y procedimientos establecidos por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables, las siguientes garantías:

I. Fianza que garantice por "El Contratista" la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo que le sea otorgado por "El Municipio", en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente instrumento.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta.



Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista, **Servicios Integrcal Aslor S de CV**, de fecha 01 de septiembre de 2023.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Cuando "El Contratista" no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de "El Municipio", no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y por lo tanto "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato.

Cuando el anticipo no sea amortizado por parte de "El Contratista", "El Municipio" a través de la **Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para hacer efectiva la garantía.

- II.** Fianza que garantice por "El Contratista", el **cumplimiento** de sus obligaciones derivadas del presente contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo **37 fracción II** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente contrato y "El Municipio" los reciba a su entera satisfacción.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de **los 5 (cinco) días hábiles** siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del **10% (diez por ciento)** del importe total contratado incluyendo el impuesto al valor agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la cláusula segunda de este contrato.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "El Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

- III.** Para garantizar los **vicios o defectos ocultos** y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran derivarse, "El Contratista", se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al **10%** del monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el **artículo 37 fracción III y el artículo 64** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que tendrá una vigencia de **doce meses**, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**.





"El Contratista", se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de "El Municipio", el finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de **veinte días naturales**, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a "El Contratista" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad "El Municipio" a través de la **Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para que éste haga las correcciones, reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se hayan realizado, "El Municipio" procederá a hacer efectiva la garantía.

Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Décima.- Ajuste de costos.

Las Partes convienen que a partir de la presentación de las propuestas ocurrán circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no





Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el **Artículo 55** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

En este supuesto, **"El Contratista"**, dentro de los **sesenta días naturales** siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a **"El Municipio"**, debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, **precluye** el derecho de **"El Contratista"**, para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, **"El Municipio"**, dentro del plazo de **treinta días naturales siguientes**, resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de **"El Contratista"**.

El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a **"El Contratista"**, con respecto al programa que se hubiere convenido.

En el supuesto que se presente un atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a **"El Contratista"**, el ajuste de costos **procederá únicamente** para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el **Artículo 55, fracción I, último párrafo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Décima Primera.- Subcontratación y cesión de derechos de cobro.

"Las Partes" convienen que **"El Contratista"** no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo autorización de **"El Municipio"** por escrito y en los términos señalados en dicho escrito de autorización, también es cosa convenida entre **"El Municipio"** y **"El Contratista"** que únicamente los derechos de cobro podrán cederse previa autorización del Municipio, con fundamento en el **artículo 48** de la Ley en la materia, siempre y cuando **"El Contratista"** ceda los mismos ante fedatario público, acreditando **"El Contratista"** su personalidad en relación a la obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.




Décima Segunda.- Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los **Artículos 64 y 65** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose **"El Municipio"**, el derecho de exigir por cualquier vía que permita la Ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados **"El Contratista"** estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada.

Una vez finalizados los trabajos, **"El Contratista"**, se obliga a elaborar en forma conjunta con **"El Municipio"**, el **acta administrativa** de entrega-recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"El Contratista" que no cumpla con entregar el finiquito, **"El Municipio"** procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a **"El Contratista"** dentro de un plazo de **diez días naturales** contados a partir de la emisión del mismo; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"El Contratista"**, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

SERVICIOS INTEGRAL ASLOR SA DE CV
 R.F.C. SIA100222RZ9
 IMSS J5010681102
 OAXACA, C.P. 68270

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista **Servicios Integración Aslor S.A. de C.V.**, de fecha 01 de septiembre de 2023.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Décima Tercera.- Representante de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, "El Municipio", se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construcción designado por "El Contratista", tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de "El Contratista", con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

Por otra parte, "El Contratista", deberá contar con un superintendente que **deberá permanecer de tiempo completo en el campo o gabinete durante el tiempo que perduren los trabajos** para tales efectos el/la **C. Ing. Sergio López Martínez** con número de cédula profesional: **7273107**, ocupará dicho cargo y un Director Responsable de Obra que deberá exhibir licencia vigente que lo acredite como tal y quien será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control de calidad y revisión de los trabajos por parte de "El Contratista", para tales efectos el/la **C. Arq. Ricardo Mendoza Mendoza** con número de licencia de D.R.O. **A-0256**, ocupará dicho cargo.

Décima Cuarta.- Relaciones laborales.

"Las Partes" expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello "El Contratista", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio", en relación con los trabajos objeto de este contrato.

El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en obras públicas o servicios relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación, no será menor del 50% de lo requerido, según lo establece el artículo 31 fracción X Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista".


"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"El Contratista", será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione "El Municipio". "El Contratista" estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta.

"El Contratista", en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que "El Municipio", tenga establecidos en el lugar de ejecución de los trabajos, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. "El Contratista" estará obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero nominativo de la obra** que se considera en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: **"ESTA OBRA SE**

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista **Servicios Integrados Aslor S.A. de C.V.**, de fecha 01 de septiembre de 2023.

SERVICIOS INTEGRADOS ASLOR S.A. DE CV
R.F.C. SIA100222RZ9
IMSS J5010681102
PRIMA COMPRESORES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA.
OAXACA, C.P. 68270



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

REALIZÓ CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS EN SU COMPONENTE MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023."

Será responsabilidad de "El Contratista", los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las Leyes y Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a "El Municipio", serán a cargo de "El Contratista".

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por "El Municipio", aparecieren desperfectos o vicios en la obra, "El Contratista", los reparará o repondrá inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto.

Décima Sexta.- Penas convencionales y retenciones.

"El Municipio", tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se están ejecutando por "El Contratista", de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "El Municipio", comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo programado, "El Municipio", procederá a **retener** de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de multiplicar el **5% (cinco por ciento)**, de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes retenidos serán reintegrados a "El Contratista", una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos "El Contratista" responsable sin justificación alguna no se llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a "El Contratista", como **sanción** por incumplimiento de contrato y quedará en favor de "El Municipio".

Si "El Contratista" no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "El Municipio" esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.


Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "El Municipio", podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo.

El monto máximo de penalización será del **10% (diez por ciento)** del monto total contratado, en caso de rescisión de contrato por incumplimiento de "El Contratista".

En estos supuestos, no se tomarán en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.

Retenciones.- "El Contratista" acepta que "El Municipio" al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo siguiente:

Derechos para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública del Órgano Interno de Control Municipal.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
5 AL MILLAR Previsto en el artículo 76 del último párrafo de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.	3% Previsto en el artículo 66 de Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



SERVICIOS INGTECGRAL
ASLOR SA DE CV
R.F.C. SIA100222R29
IMSS/S010681102

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por otra parte, el Contratista "Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.

Página 12 de 17
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA.
OAXACA, Oaxaca, México



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 15 de diciembre de 2022. **"El Municipio"** efectuará la retención del tres por ciento; misma que deberá ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para trámite de pago.

Décima Séptima.- Suspensión temporal del contrato.

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general; sin que ello implique su terminación definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos **"El Municipio"** lo notificará a **"El Contratista"** señalando las causas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de la suspensión.

Décima Octava.- De la terminación anticipada del contrato.



"El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para **"El Municipio"**.

Con apego a los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:

- I. Cuando concurren razones de interés general.
- II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio.
- III. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine **"El Municipio"**.

Una vez comunicada por **"El Municipio"** la terminación anticipada de este contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, con o sin la comparecencia del contratista y levantará acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Convenida la terminación anticipada, **"El Contratista"** tendrá el derecho de recibir de **"El Municipio"**, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos siguientes: gastos de liquidación de personal, penalizaciones por terminación anticipada del contrato de renta de bodegas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de **"El Municipio"**, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, para lo cual **"El Contratista"** deberá presentar su solicitud por escrito a **"El Municipio"** dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la comunicación de terminación anticipada del contrato a efecto que de



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

ASLOR
SERVICIOS INTEGRALES
R.F.C. SIA100222RZ9
IMSS J5010681102
PRIVADA DE LOS COMPADRES NÚM. 129
OAXACA, C.P. 68270

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

resultar procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que "El Contratista" presente su solicitud quedará precludido su derecho para solicitar gastos no recuperables.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a "El Municipio", quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que "El Contratista" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "El Municipio" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

A) Obligaciones de "El Contratista" en caso de terminación anticipada

Al recibir la notificación de terminación anticipada, "El Contratista" deberá:

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
2. Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que "El Municipio" le indique;
3. Devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

B) Del acta circunstanciada

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a "El Contratista", "El Municipio" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", dicha acta circunstanciada detallará el estado en que se encuentre la obra, en la que también se hará constar la entrega y recepción de la obra, debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el área responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato y "El Contratista"; la descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; la descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos.

Décima Novena.- Rescisión administrativa del contrato.

"El Municipio" podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes:

a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b).- El incumplimiento de "El Contratista", a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Servicios Ingtecgtral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

- c).- Si **"El Contratista"** no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale **"El Municipio"**, o se pacte en el contrato.
- d).- Si **"El Contratista"**, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por **"El Municipio"**.
- e).- Si **"El Contratista"**, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé **"El Municipio"** y,
- f).- Si **"El Contratista"**, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de **"El Municipio"**, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando **"El Municipio"** determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento que se establece en las siguientes fracciones:

- I.- Se notificará fehacientemente a **"El Contratista"** por escrito de los hechos materia de la infracción;
- II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca pruebas;
- III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;
- IV.- Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles; y,
- V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a **"El Contratista"**, o por oficio con acuse de recibo.

Vigésima.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificación a éste contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de **"El Municipio"**, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el **Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Si durante la ejecución de los trabajos **"El Contratista"** se percate de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; deberá notificarlos a **"El Municipio"** para que éste resuelva lo conducente. **"El Contratista"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea **"El Municipio"** el que regulara de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la bitácora por el residente.

Vigésima Primera.- Normatividad aplicable

Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, disposiciones, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

Vigésima Segunda.- Confidencialidad y reserva.

"Las Partes" únicamente podrán intercambiar aquella información que en ejercicio de sus facultades pueden proporcionar o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, guardarán confidencialidad estricta respecto de la información que mutuamente se proporcionen y de aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, especialmente la clasificada como confidencial o reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. "Las Partes" tomarán las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del personal involucrado en el desarrollo de las actividades relacionadas con este instrumento. Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que "Las Partes" dieran por terminado el presente contrato.

Para el caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula será causa de responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Vigésima Tercera.- Jurisdicción y tribunales competentes.

"Las Partes" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima Cuarta.- De los títulos de las cláusulas.

Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, ante los testigos Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez y los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al primer día del mes de septiembre de dos mil veintitrés.



Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Servicios Ingtegral Aslor S.A. de C.V.", de fecha 01 de septiembre de 2023.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista" una ciudad educadora
2022 - 2024

C. Noemi Antonio Pérez
Representante Legal de
"Servicios Ingtegral Aslor, S.A. de C.V."



"Testigos de Asistencia"

Mtra. Yvonne Denise Arandia Valencia
Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA **Servicios Ingtegral Aslor, S.A. de C.V.**, AL PRIMER DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.



Oaxaca de Juárez

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 002/2023

**CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII'002/CM-01/2023
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.**

Contratista: "Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V." Representante Legal: C. Noemi Antonio Pérez Domicilio: Privada de los Compadres No. 129, Tlalixtac Centro, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Teléfono: 951-549-70-81 R.F.C.: SIA100222RZ9 I.M.S.S: J50 10681 10 2	Convenio No. DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2023.
--	--

No. de Obra: FIII/002/2023 Obra: "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca". Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca	
--	--

Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales

Inicio: 26 de septiembre del 2023	Término: 24 de diciembre del 2023
--------------------------------------	--------------------------------------

SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR SA DE CV
R.F.C. SIA100222RZ9
IMSS J5010681102
 PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129,
 TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA,
 OAXACA, C.P. 68270

Fecha de Convenio: 26 de septiembre del 2023



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2026
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2026
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 002/2023

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023

DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 002/2023, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado "Servicios Ingtegral Aslor S.A. de C.V." representado en este acto por la Ciudadana Noemí Antonio Pérez, en su carácter de Representante Legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 01 de septiembre de 2023 **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 002/2023, relativo a la obra pública denominada: "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerriada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", por un monto de \$1'211,891.82 (Un millón doscientos once mil ochocientos noventa y un pesos 82/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 90 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023. Autorizándose en la cláusula quinta del contrato un anticipo del 30 % (Treinta por ciento) del monto total que asciende a la suma de \$ 363,567.55 (Trescientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.).

II.- Que con fecha 4 del septiembre de 2023, **"El Contratista"** solicitó al **"El Municipio"** autorización para dar inicio con la ejecución de los trabajos contratados, con recursos propios a partir día 6 de septiembre del 2023, trabajando de esta forma en tanto le fuera pagado el anticipo de la obra; lo cual mediante oficio número: DOPYM/DCOC/3509/2023, de fecha 5 de septiembre del 2023, **"El Municipio"** da a **"El Contratista"** la autorización para iniciar con la ejecución de los trabajos contratados mediante financiamiento propio.

III.- Que con fecha 25 de septiembre del 2023 se recibió de **"El Contratista"**, escrito dirigido al Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, **solicitando el diferimiento del período de ejecución de los trabajos** en atención a que el anticipo se le entrego en forma tardía, presentando fotocopia simple del comprobante electrónico de pago en donde se refleja la transferencia bancaria de dicho anticipo, por la cantidad de \$363,567.55 (Trescientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.), exhibiendo la reprogramación del período de ejecución de la obra contratada, que contempla la nueva fecha de inicio: **26 de septiembre del 2023** y término: **24 de diciembre del 2023**, para su revisión y validación respectiva. Así como **el reconocimiento de avance físico de trabajos ejecutados a la fecha de entrega del anticipo.**

IV.- El día 26 de septiembre del 2023, mediante el oficio número **DCSyCOP/2370/2023**, se le informó a **"El Contratista"** que se determinó **procedente diferir el período de ejecución de los trabajos**, respetándose el plazo de **90 días** naturales otorgados en el contrato, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así mismo se le citó para que acudiera a la oficina de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública para suscribir el convenio correspondiente.





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

DECLARACIONES:

I.- Declaran "Las partes"

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitario y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 002/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", en términos del artículo 60, tercer párrafo del de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:



PRIMERA.- "Las Partes" convienen en **diferir el periodo de ejecución originalmente pactado del día 02 de septiembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023** previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 002/2023 de la obra denominada "Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, toda vez que por trámites administrativos "El Municipio", no se encontró en condiciones de pagar oportunamente el anticipo conforme a lo dispuesto en el artículo 60 tercer párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como nuevo periodo de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE EJECUCIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
26 de septiembre del 2023	24 de diciembre del 2023

SEGUNDA.- "Las Partes" reconocen los avances físicos de obra del porcentaje de 6% en términos del acta circunstanciada de reconocimiento de los trabajos de fecha 26 de septiembre del 2023, a efecto de estimar dentro del nuevo periodo de ejecución.

TERCERA.- "- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipuladas en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 002/2023** de fecha 01 de septiembre de 2023, ratificandolos en todas sus partes.

CUARTA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo número **5884-09107-2** y la de cumplimiento número **5884-09108-9** ambas de fecha **01 de septiembre de 2023** a cargo de la **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.** a favor de la Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 002/2023

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023

DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por cinco tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiseis de septiembre del dos mil veintitrés.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Sindica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por una ciudad educadora
2022 - 2024

"El Contratista"

C. Noemí Antonio Pérez
Representante Legal de
Servicios Ingtegral Aslor S.A. de C.V."



"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023, DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 002/2023.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 002/2023**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas** y **Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V."** representada en este acto por el (la) **C. Noemí Antonio Pérez**, en su carácter de **Representante Legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I. ANTECEDENTES

I.1.- Con fecha **01 de septiembre del 2023**, **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el Contrato de Obra Pública mencionado en el proemio de este Convenio, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante el cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar los trabajos descritos en la cláusula primera del mismo, consistentes en la Obra Pública denominada: **Construcción de Red de drenaje sanitario, Calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **\$1'211,891.82 (Un millón doscientos once mil ochocientos noventa y un pesos 82/100 M.N.)** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **90 días**, contados a partir del día **02 de Septiembre del 2023**, y con fecha de terminación el día **30 de Noviembre del 2023**.

I.2.- Con fecha **26 de septiembre del 2023**, **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebran Convenio Modificatorio No **DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023** de diferimiento del periodo de ejecución, debido a el pago tardío del anticipo, teniendo como nuevo periodo de ejecución, a partir del día **26 de septiembre del 2023** y con fecha de término el día **24 de diciembre del 2023**.

I.3.- Ante la necesidad de modificar los volúmenes de los conceptos originalmente contratados, con fecha 30 de octubre del 2023, **"El Contratista"** solicita mediante escrito a **"El Municipio"** la autorización de modificar los volúmenes para ejecutar cantidades no previstas en el catálogo original del contrato; mediante **oficio número DOPyM/DCOC/4276/2023** de fecha 03 de noviembre del 2023, **"El Municipio"** autoriza modificar los volúmenes contratados de acuerdo a lo indicado en bitácora de obra.

I.4.- Ante la necesidad de modificar los volúmenes de los conceptos originalmente contratados, con fecha 11 de diciembre del 2023, **"El Contratista"** solicita mediante escrito a **"El Municipio"** la autorización de modificar un volumen para ejecutar cantidades no previstas en el catálogo original del contrato; mediante **oficio número DOPyM/DCOC/4796/2023** de fecha 12 de diciembre del 2023, **"El Municipio"** autoriza modificar el volumen contratado de acuerdo a lo indicado en bitácora de obra.

I.5.- Así también, **"El Municipio"** considera necesario realizar modificaciones conforme a lo siguiente:

A) Conceptos con Volúmenes Excedentes con un importe de **\$ 222,114.40 (Doscientos veintidos mil ciento catorce pesos 40/100 M.N.)**, el motivo que origino los volúmenes excedentes a los conceptos originalmente pactados en el contrato, fue debido a que en el transcurso de la ejecución de los trabajos, fue posible encontrar algunos elementos que no habían sido percibidos debido a las condiciones del terreno, al igual que variaciones que se presentaron, que

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

ASLOR
SERVICIOS INGTTEGRAL
ASLOR S.A. DE C.V.
R.F.C. SIA-100222-R29
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C.P 68270

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

fueron mínimas pero que influyeron en la realización de los trabajos y cuya ejecución era necesaria con el propósito de que los trabajos de obra quedaran ejecutados al 100%.

B) Conceptos con Reducción de Volúmenes con un importe de \$ 222,114.40 (Doscientos veintidos mil ciento catorce pesos 40/100 M.N.), el motivo que da origen a la reducción de volúmenes en los conceptos, es debido a que durante la ejecución de los trabajos se alcanzaron las metas requeridas y no fue necesario ejecutar mayores cantidades, así como por las condiciones del terreno que influyeron al momento de su ejecución.

1.6.- Con fecha 13 de diciembre del 2023, se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 002/DT 01/2023 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.

II. DECLARACIONES

Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/FIII 002/2023** de fecha **01 de septiembre del 2023** para todos los efectos legales correspondientes

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. CLAUSULAS

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “**El Municipio**” y “**El Contratista**” celebran el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 002/2023** de fecha **01 de septiembre del 2023**.

Segunda. - “**El Municipio**” y “**El Contratista**” modifican los conceptos de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 002/2023** de fecha **01 de septiembre del 2023**, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
A	PRELIMINARES				
23-PR-002	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	20.31	\$ 13.25	\$ 269.11

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR S.A. DE C.V.

R.F.C. SIA-100222-RZ9

PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129 TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, C.P. 68270



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

23-PRTREQ-02	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO: INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	20.31	\$ 13.76	\$ 279.47
B	EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA				
PAVEX-007	EXCAVACIÓN EN ROCA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON COMPRESOR Y PISTOLA NEUMÁTICA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, TRASPALEO.	M3	71.42	\$ 932.80	\$ 66,620.58
D	POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES				
23-DPCOCBF-R2	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 50 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO), QUE SE FIJARÁ Y SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30x30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA A POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$17,418.26	\$ 104,509.56
G	LIMPIEZA Y ACARREOS				
23-LYAMN-01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	882.6507	\$ 21.35	\$ 18,844.59
23-ACMTEDCV-01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	3.21	\$ 297.39	\$ 954.62
				SUB TOTAL \$	191,477.93
				I.V.A. \$	30,636.47
				TOTAL \$	222,114.40



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ASLOR
SERVICIOS INGTCEGRAL
ASLOR S.A. DE C.V.
R.F.C. SIA-100222-RZ9
PRIVADA DE LOS COMPADRES No.129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C.P. 68270



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

B). - CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
B	EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA				
PAVEX-004	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	0.26	\$ 517.87	134.65
23-EXMQM302-01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	126.72	\$ 302.44	38,325.20
23-EXMQM324-01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.61	\$ 447.44	2,510.14
APEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	1.66	\$ 744.40	1,235.70
C	TUBERÍAS				
23-DTBPE08-01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	13.71	\$ 653.38	8,957.83
D	POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES				
23-DPCOCBF-R1	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.00 A 1.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO), QUE SE FIJARÁ Y SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30x30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGUN PLANO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE	PZA	1.00	\$15,271.00	15,271.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

R.F.G. SIA-100282-RZ9
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C.P. 68200






Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA A POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.				
23-DPCOCBF-R4	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.76 A 2.00 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO), QUE SE FIJARÁ Y SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30x30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA A POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$21,205.72	63,617.16
23-DPCOCBF-R5	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 2.01 A 2.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO), QUE SE FIJARÁ Y SE LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30x30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE	PZA	2.00	\$22,256.31	44,512.62



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SERVICIOS INCTEGRAL ASLOR S.A. DE C.V.
R.F.C. SIA-100222-RZ9
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C.P. 68270

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA A POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.				
23-DSPVCA-001	CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.60x0.60x0.60 MTS. PARA CAÍDAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESP., ASENTADO Y JENTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESP. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CON LOSA TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESP., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,247.93	3,247.93
E	RELLENOS Y COMPACTADOS				
23-TEREBMN-01-B	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4 , ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.18	\$ 492.35	3,042.72
23-TEREMEMQ-02-B	RELLENO Y COMPACTADO A MANO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	53.20	\$ 199.68	10,622.98
				SUBTOTAL \$	191,477.93
				I.V.A. \$	30,636.47
				TOTAL \$	222,114.40

Tercera. - Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.


Cuarta. - "El Contratista" se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 002/2023 de fecha 01 de septiembre del 2023, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta. - Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Sexta. - Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO



SERVICIOS INGTECGRAL
ASLOR S.A. DE C.V.
R.F.C. SIA-100222-RZ9
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C P 68270



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Séptima. - Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 18 de diciembre del 2023 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

FIRMAS

"EL MUNICIPIO"



C. Nancy Belam Mota Figueroa
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez

Por una ciudad
2022 - 2024

"EL CONTRATISTA"

C. Noemí Antonio Pérez
Representante Legal de
Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V.



**SERVICIOS INGTECGRAL
ASLOR S.A. DE C.V.**
R.F.C. SIA-100222-RZ9
PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129
TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, C P 68270

"TESTIGOS DE ASISTENCIA"



C. Eustorgio Ocampo Salinas
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



C. Armando Cruz Mendoza
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez:
Patrimonio cultural de la humanidad:
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637