



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSYCOP/FIII 024/2023

<p>Contratista: "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V." Representante Legal: C. Víctor Reynaldo García Hernández Domicilio: Calle Pensamientos No. 501, Int. 7, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050 Teléfono: 951 2070980 R.F.C.: ACC120705BD2 I.M.S.S: D68 59665 10 3</p>	<p>Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: Convocatoria Pública Estatal No. 002 Fecha de Convocatoria: 14 de septiembre del 2023 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2023 Fecha de Fallo: 12 de octubre del 2023 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2023.</p>
--	---

<p>No. de Obra: FIII/024/2023 Obra: "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca." Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>
---

<p>Monto: \$ 507,074.89 Incluye el I.V.A. Anticipo 30%: \$ 152,122.47 Incluye el I.V.A.</p>
---

<p>Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales</p>
--

<p>Inicio: 17 de octubre del 2023</p>	<p>Término: 30 de noviembre del 2023</p>
---	--

<p>Fecha de Contrato: 16 de octubre del 2023</p>
--

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSYCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023


### ÍNDICE

#### Declaraciones:

- I.- Del Municipio.
- II.- Del Contratista.
- III.- Las Partes.

#### Cláusulas:

- Primera. - Objeto del contrato.
- Segunda. - Monto del contrato.
- Tercera. - Plazo de ejecución.
- Cuarta. - Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.
- Quinta. - De los anticipos.
- Sexta. - Forma de pago.
- Séptima. - Lugar de pago.
- Octava. - Vigencia.
- Novena. - Garantías.
- Décima. - Ajuste de costos.
- Décima Primera. - Subcontratación y cesión de derechos de cobro.
- Décima Segunda. - Recepción de los trabajos.
- Décima Tercera. - Representante del contratista.
- Décima Cuarta. - Relaciones laborales.
- Décima Quinta. - Responsabilidades del contratista.
- Décima Sexta. - Penas convencionales y retenciones.
- Décima Séptima. - Suspensión temporal del contrato.
- Décima Octava. - De la terminación anticipada del contrato.
- Décima Novena. - Rescisión administrativa del contrato.
- Vigésima. - Modificaciones.
- Vigésima Primera. - Normatividad aplicable.
- Vigésima Segunda. - Confidencialidad y reserva.
- Vigésima Tercera. - Jurisdicción y tribunales competentes.
- Vigésima Cuarta. - De los títulos de las cláusulas.



DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la **L.C.E Nancy Belem Mota Figueroa** en su carácter de **Síndica Primera Municipal** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos la **Mtra. Yvonne Denisse Arandía Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez** y los **Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte "**El Contratista**" denominado "**Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.**" representado en este acto por **Víctor Reynaldo García Hernández**, en su carácter de **Representante Legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

#### DECLARACIONES:

I.- Declara "**El Municipio**", que:

**I.1.-** El Municipio de Oaxaca de Juárez, es un orden de gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda Pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente y 5 del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024", en términos de lo establecido en los artículos 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

**I.2.-** La **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**, acredita su personalidad como Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez con el acta de sesión solemne de cabildo de fecha 1 de enero del año 2022, quien está facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II y XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57 fracciones I, IV, XIII y XVIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

**I.3.-** De conformidad a lo dispuesto en los artículos 139 fracción III y IV, 142 y 143 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, así como del Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de "El Municipio"**, quienes acreditan su personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, de fecha 16 de enero del 2022 y en lo conducente se entenderán con "**El Contratista**" para la ejecución, integración, comprobación y finiquito de la obra objeto del presente contrato.

**I.4.-** Tiene como base para la elaboración de los contratos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo número PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y el Acuerdo número PM/PA/67/2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal Constitucional y autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integración, atribuciones y operación del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024", por el que se faculta a diversos servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que en forma colegiada a través del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024", actúen de forma conjunta en el presente contrato.



Oaxaca de Juárez  
2023 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

Juárez para el Período 2022-2024", determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.

**I.5.-** La adjudicación del presente contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los **artículos 24, 25 fracción I, y 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024 " **aprobó el procedimiento de contratación por Licitación Pública Estatal**, según consta en el Acta de la **Cuarta Sesión Ordinaria** celebrada el día **25 de agosto del 2023** y el Acuerdo número: COP/007/2023 del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024", para lo cual la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública llevó a cabo la **Licitación Pública Estatal** número **LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2023** que fue adjudicada a "**El Contratista**" mediante fallo emitido con fecha **12 de octubre del 2023**.

**I.6.-** Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se cubrirán con **Recursos provenientes del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2023, asignados a este Municipio, correspondientes al Fondo III, "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"**, según Oficio de Aprobación del Ejercicio de los Recursos número **FISMDF/024/2023** de fecha **04 de septiembre de 2023**, firmado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez**, en su carácter de **Tesorera Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, correspondiéndole el número de obra **FIII/024/2023** Finalidad **2.- Desarrollo Social** Función **2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad** y Subfunción **2.2.3.- Abastecimiento de Agua**, afectando la Clave Presupuestal número **30305-2230501K26010103-61412-2533323**.

**I.7.-** Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **MOJ7210102H1**

**I.8.-** Para los efectos legales que se deriven del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en, Avenida Morelos, Número 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Código Postal 68000, edificio que ocupa el Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**I.9.-** Por parte de "**El Municipio**", firman como testigos de asistencia el presente contrato la **Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**, el Ciudadano **Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y el Ciudadano **Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**, todos del Municipio de Oaxaca de Juárez.

#### II.- Declara "El Contratista", que:

**II.1.-** Es una **Sociedad Anónima de Capital Variable**, que se acredita con su Acta Constitutiva número **8,470**, Volumen número **103**, de fecha **05 de julio del 2012**, pasada ante la **Fe del Notario Público ochenta y siete, Lic. Lillían Alejandra Bustamante García**, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Oaxaca, Oax.**, bajo el folio mercantil electrónico número **23426 \* 1** con fecha de inscripción **16 de julio del 2012, Oaxaca, Oaxaca.** y su modificación: Instrumento Notarial número: **34,861**, Volumen número: **703** con fecha **18 de noviembre de 2014**, pasada ante la **Fe del Notario Público número Diecinueve, Lic. Rodolfo Morales Moreno**, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Capital del Estado de Oaxaca, México e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado Oaxaca, Oaxaca**, bajo el folio mercantil electrónico No. **23426 \* 1**, de fecha **28 de noviembre de 2014**.

**II.2.-** Dentro de su objeto social se encuentra: **desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras; la ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres, perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos, así como instalaciones y**



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable, y en general toda clase de obras de redes de distribución, servicios de agua potable y en general toda clase de obras de urbanización, lo anterior queda señalado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa, de tal suerte que éste renglón de objeto comprende de la misma manera más amplia y sin limitación toda clase de obras, construcciones y servicios de ingeniería y arquitectura.

**II.3.- El ciudadano Víctor Reynaldo García Hernández** acredita su personalidad como **Representante Legal de "El Contratista" "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V."** con el Instrumento Notarial número **34,861**, Volumen número **703**, de fecha **18 de noviembre del 2014**, pasada ante la Fe del Notario Público diecinueve, Lic. Rodolfo Morales Moreno, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Oaxaca, Oaxaca, bajo el folio mercantil electrónico número **23426 \* 1**, con fecha de inscripción **28 de noviembre del 2014**, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.; personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna.

**II.4.- Acredita su identidad el ciudadano Víctor Reynaldo García Hernández** en este acto con su **credencial para votar con fotografía con folio número IDMEX2255509374 expedida por el Instituto Nacional Electoral.**

**II.5.- El ciudadano Víctor Reynaldo García Hernández Representante Legal**, Declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, así como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los **artículos 32 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

**II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne, asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.**

**II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del expediente unitario de obra.**

**II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes:**




a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **ACC120705BD2** sin adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número **D68 59665 10 3** sin adeudo por obligaciones patronales, ni sanción alguna.

**II.9.- Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Pensamientos No. 501, Int. 7, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato, conforme a lo señalado por el **artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles**, .

**II.10.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público de la presente Administración Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de ninguna forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebración del presente contrato.**

**II.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública del proyecto ejecutivo conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería, las especificaciones generales y particulares de construcción, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.



Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

#### III. Declaran "Las Partes" que:

**III.1.-** Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y las facultades con las que se ostentan, así como la capacidad legal, para suscribir el presente y están de acuerdo en la formalización del contrato.

**III.2.-** Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

**III.3.-** Están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este contrato para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.

**III.4.-** Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico y manifiestan que es su voluntad celebrar el mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

##### Primera.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la ejecución de los trabajos de la obra pública denominada: "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.", en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro. Consistente en los siguientes trabajos: **limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; demolición con medios manuales; demolición con medios manuales de concreto; corte de pavimento de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de reducción; atraque de concreto simple f'c= 150 kg/cm2; suministro e instalación de cople de reparación; suministro e instalación de cople de reparación p.v.c, suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de codo; suministro e instalación de brida roscada; suministro e instalación de extremidad campana pvc; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de adaptador campana; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetas; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.** Misma que incluye las siguientes partidas: **Preliminares, Excavación y Cama de Arena, Tubería y Fontanería, Albañilería, Rellenos y Compactados, Limpieza y Acarreos.**, obligándose "El Contratista" a realizarla hasta su total terminación de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio" y que forman parte íntegra del contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto **II.11** del capítulo de declaraciones de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como las demás disposiciones en materias de asentamientos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio", a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento, quedando en el entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su observancia será obligatoria.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 15 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

#### Segunda.- Monto del contrato.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de **\$ 507,074.89 (Quinientos siete mil setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

#### Tercera.- Plazo de ejecución.

"El Contratista", se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: **45 días naturales**, fijándose como fecha de inicio el día **17 de octubre del 2023**, y de terminación el día **30 de noviembre del 2023** de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

#### Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio", se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a "El Contratista", por ser inherentes al objeto de este contrato.

Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "El Municipio" mediante escrito dirigido a "El Contratista" designará a su representante en la obra, quien fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención.

#### Quinta.- De los anticipos.

En los términos del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "El Municipio" otorgará a "El Contratista" un anticipo por la cantidad de **\$ 152,122.47 (Ciento cincuenta y dos mil ciento veintidós pesos 47/100 M.N.)**, este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al **30 %** del valor de los trabajos objeto de este contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por "El Contratista" para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato; **por lo que "El Contratista" se obliga a presentar la factura para pago dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato.**

"El Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe de la obra.

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "El Municipio", en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El Contratista" la determinación de rescindir el contrato.

Con el objeto de que "El Municipio" compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "El Contratista" deberá dar a "El Municipio" y a sus representantes, todas las facilidades necesarias,

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte, El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de cualquier índole que se le requiera.

El retraso de "El Municipio", en la entrega del anticipo a "El Contratista", será causa para diferir en un plazo igual el inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

#### Sexta.- Forma de pago.

"Las Partes" convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán períodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de la obra, dentro de los **cuatro días hábiles siguientes** a la fecha de corte, para la validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que "El Municipio", inicie su trámite de pago.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista", deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" que sean compensadas en la siguiente estimación.

"Las Partes" convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del monto total de los trabajos ejecutados.

#### Séptima.- Lugar de pago.

"Las Partes" convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería del Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, dentro del plazo que establece el artículo 56 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

#### Octava.- Vigencia.

La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con el objeto del mismo, así como lo estipulado en la cláusula tercera del presente instrumento.

#### Novena.- Garantías.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, "El Contratista", se obliga a constituir a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, en la forma, términos y procedimientos establecidos por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables, las siguientes garantías:

- I. Fianza que garantice por "El Contratista" la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo que le sea otorgado por "El Municipio", en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente instrumento.



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta.

Cuando "El Contratista" no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de "El Municipio", no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y por lo tanto "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato.

Cuando el anticipo no sea amortizado por parte de "El Contratista", "El Municipio" a través de la **Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para hacer efectiva la garantía.

- II. Fianza que garantice por "El Contratista", el **cumplimiento** de sus obligaciones derivadas del presente contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo **37 fracción II** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente contrato y "El Municipio" los reciba a su entera satisfacción.


La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de **los 5 (cinco) días hábiles** siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del **10% (diez por ciento)** del importe total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la cláusula segunda de este contrato.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "El Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

- III. Para garantizar los **vicios o defectos ocultos** y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran derivarse, "El Contratista", se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al **10%** del monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el **artículo 37 fracción III y el artículo 64** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que tendrá una vigencia de **doce meses**, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**.

"El Contratista", se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de "El Municipio", el finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de **veinte días naturales**, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a "El Contratista" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, "El Municipio" a través de la **Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de **treinta días naturales**; transcurrido este término sin que se hayan realizado, "El Municipio" procederá a hacer efectiva la garantía.



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

#### Décima.- Ajuste de costos.

"Las Partes" convienen que si a partir de la presentación de las propuestas ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto el procedimiento que establece el **artículo 55** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

En este supuesto, "El Contratista", dentro de los **sesenta días naturales** siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a "El Municipio", debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, **precluye** el derecho de "El Contratista", para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, "El Municipio", dentro del plazo de **treinta días naturales siguientes**, resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de "El Contratista".

El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a "El Contratista", con respecto al programa que se hubiere convenido.

En el supuesto de que se presente un atraso en la ejecución de los trabajos y sea por causas imputables a "El Contratista", el ajuste de costos **procederá únicamente** para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el **artículo 55, fracción I, último párrafo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

#### Décima Primera.- Subcontratación y cesión de derechos de cobro.

"Las Partes" convienen que "El Contratista" no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo autorización de "El Municipio" por escrito y en los términos señalados en dicho documento de autorización, también es cosa convenida entre "El Municipio" y "El Contratista" que únicamente los derechos de cobro podrán cederse previa autorización del Municipio, con fundamento en el **artículo 48** de la Ley en la materia, siempre y cuando "El Contratista" ceda los mismos ante fedatario público, acreditando "El Contratista" su personalidad en relación a la obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.

#### Décima Segunda.- Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los **artículos 64 y 65** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El Municipio", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la Ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados "El Contratista" estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada.

Una vez finiquitados los trabajos, "El Contratista", se obliga a relatorar en forma conjunta con "El Municipio", el **acta administrativa** de entrega recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

"El Contratista" que no cumpla con entregar el finiquito, "El Municipio" procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de **diez días naturales** contados a partir de la emisión del mismo; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

#### Décima Tercera.- Representante de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, "El Municipio", se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construcción designado por "El Contratista", tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de "El Contratista", con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

Por otra parte, "El Contratista", deberá contar con un superintendente de construcción que **deberá permanecer de tiempo completo en el campo o gabinete durante el tiempo que perduren los trabajos** para tales efectos el/la **C. Ing. Omar Iván González López** con número de cédula profesional: **12040417**, ocupará dicho cargo y un Director Responsable de Obra que deberá exhibir licencia vigente que lo acredite como tal y quien será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control de calidad y revisión de los trabajos por parte de "El Contratista", para tales efectos el/la **C. Arq. Bibiano Gonzalo López Valasco** con número de licencia de D.R.O. **A-1567**, ocupará dicho cargo.

#### Décima Cuarta.- Relaciones laborales.


"Las Partes" expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello "El Contratista", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio", en relación con los trabajos objeto de este contrato.

El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en obras públicas o servicios relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación, no será menor del 50% de lo requerido, según lo establece el artículo 31 fracción X Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

#### Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas, y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"El Contratista", será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione "El Municipio". "El Contratista" estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta.





Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

"El Contratista", en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que "El Municipio", tenga establecidos en el lugar, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. "El Contratista" estará obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero nominativo de la obra** que se considera en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: **"ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS EN SU COMPONENTE MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023"**, así como ubicar la **placa de conclusión al finalizar la ejecución de los trabajos**.

Sea responsabilidad de "El Contratista", los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las Leyes y Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a "El Municipio", serán a cargo de "El Contratista".

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por "El Municipio", aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra, "El Contratista", los reparará o repondrá inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto.

**Décima Sexta.-** Penas convencionales y retenciones.

"El Municipio", tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por "El Contratista", de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "El Municipio", comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo programado, "El Municipio", procederá a **retener** de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de multiplicar el **5% (cinco por ciento)**, de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes retenidos serán reintegrados a "El Contratista", una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos "El Contratista" que sin justificación alguna no se llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a "El Contratista", como **sanción** por incumplimiento de contrato y quedarán en favor de "El Municipio".

Si "El Contratista" no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "El Municipio" esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "El Municipio", podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo.

El monto máximo de penalización será del **10% (diez por ciento)** del monto total contratado, en caso de rescisión de contrato por incumplimiento de "El Contratista".

En estos supuestos, no se tomarán en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.

**Retenciones.-** "El Contratista" acepta que "El Municipio" al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo siguiente:



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

Derechos para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública del Órgano Interno de Control Municipal.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
5 AL MILLAR Previsto en el artículo 76 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.	3% Previsto en el artículo 66 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca.

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 15 de diciembre de 2022. **"El Municipio"** efectuará la retención del tres por ciento (3%); misma que deberá ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para trámite de pago.

#### Décima Séptima.- Suspensión temporal del contrato.

**"El Municipio"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos **"El Municipio"** lo notificará a **"El Contratista"** señalando las causas que lo motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudación, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.


#### Décima Octava.- De la terminación anticipada del contrato.

**"El Municipio"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para **"El Municipio"**.

Con apego a los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:

- I. Cuando concurren razones de interés general.
- II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio.
- III. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine **"El Municipio"**.

Una vez comunicada por **"El Municipio"** la terminación anticipada de este contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, con o sin la comparecencia del contratista y levantará acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN  
DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista **"Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V."**, de fecha 16 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

Convenida la terminación anticipada, "El Contratista" tendrá el derecho de recibir de "El Municipio", el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos siguientes: gastos de liquidación de personal, penalizaciones por terminación anticipada del contrato de renta de bodegas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de "El Municipio", éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, para lo cual "El Contratista" deberá presentar su solicitud por escrito a "El Municipio" dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la comunicación de terminación anticipada del contrato a efecto que de resultar procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que "El Contratista" presente su solicitud quedará precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a "El Municipio", quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que "El Contratista" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "El Municipio" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

#### A) Obligaciones de "El Contratista" en caso de terminación anticipada

Al recibir la notificación de terminación anticipada, "El Contratista" deberá:

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
2. Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que "El Municipio" le indique;
3. Devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

#### B) Del acta circunstanciada.

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a "El Contratista", "El Municipio" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada que detallará el estado en que se encuentre la obra, en la que también se hará constar la entrega y recepción de la misma, debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el área responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato y "El Contratista"; la descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; la descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos.

#### Décima Novena.- Rescisión administrativa del contrato.

"El Municipio" podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes:


Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII-024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

- a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b).- El incumplimiento de **"El Contratista"**, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
- c).- Si **"El Contratista"** no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale **"El Municipio"**, o se pacte en el contrato.
- d).- Si **"El Contratista"**, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por **"El Municipio"**.
- e).- Si **"El Contratista"**, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes que por escrito le dé **"El Municipio"** y,
- f).- Si **"El Contratista"**, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de **"El Municipio"**, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.



En estos supuestos, las partes convienen que cuando **"El Municipio"** determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento que se establece en las siguientes fracciones:

- I.- Se notificará fehacientemente a **"El Contratista"** por escrito de los hechos materia de la infracción;
- II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca pruebas;
- III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;
- IV.- Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles; y,
- V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a **"El Contratista"**, o por oficio con acuse de recibo.

#### Vigésima.- Modificaciones.

**Ambas partes** convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de **"El Municipio"**, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el **artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Si durante la ejecución de los trabajos **"El Contratista"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; deberá notificarlos a **"El Municipio"** para que éste resuelva lo conducente. **"El Contratista"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea **"El Municipio"** el que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la bitácora por el residente.



Oaxaca de Juárez  
 2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
 DESARROLLO URBANO  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

**Vigésima Primera.-** Normatividad aplicable.

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**Vigésima Segunda.-** Confidencialidad y reserva.

"Las Partes" únicamente podrán intercambiar aquella información que en ejercicio de sus facultades pueden proporcionar o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, guardarán confidencialidad estricta respecto de la información que mutuamente se proporcionen y de aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, especialmente la clasificada como confidencial o reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. "Las Partes" tomarán las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del personal involucrado en el desarrollo de las actividades relacionadas con este instrumento. Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que "Las Partes" dieran por terminado el presente contrato.

Para el caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula, será causa de responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Vigésima Tercera.-** Jurisdicción y tribunales competentes.

"Las Partes" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

**Vigésima Cuarta.-** De los títulos de las cláusulas.

Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, ante los testigos **Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez** y los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los **dieciséis días del mes de octubre del dos mil veintitrés**.

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN  
 DE OBRAS PÚBLICAS  
 Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS Y DESARROLLO  
 URBANO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte El Contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", de fecha 16 de octubre del 2023.



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023

"El Municipio"



**L.C.E. Nancy Belén Mota Figueroa**  
Síndica Primera Municipal  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez

"El Contratista"



**C. Víctor Reynaldo García Hernández**  
Representante Legal de  
"Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V."

"Testigos de Asistencia"



**Mtra. Yvonne Denisse Arandía Valencia**  
Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



**C. Eustorgio Ocampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

**C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran, por una parte, el municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el contratista "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.", a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veintitrés.





## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023  
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.



<p>Contratista: "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V." Representante Legal: Víctor Reynaldo García Hernández Domicilio: Calle Pensamientos No. 501, Int. 7, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050. Teléfono: 951 2070980 R.F.C.: ACC120705BD2 I.M.S.S: D68 59665 10 3</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2023.</p>
--	---

<p>No. de obra: FIII/024/2023 Obra: "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>
--

<p>Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales</p>
--

<p>Inicio: 31 de octubre del 2023</p>	<p>Término: 14 de diciembre del 2023</p>
---	--

<p>Fecha de Convenio: 30 de octubre del 2023</p>
--






## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023 CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 024/2023, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"** y por la otra parte "Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V." representado en este acto por Víctor Reynaldo García Hernández, en su carácter de Representante Legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"** y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:



#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha 16 de octubre del 2023 **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 024/2023, relativo a la obra pública denominada: "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", por un monto de \$507,074.89 (Quinientos siete mil setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 45 días naturales, contados a partir del día 17 de octubre del 2023 al 30 de noviembre del 2023. Autorizándose en la cláusula quinta del contrato un anticipo del 30 % (Treinta por ciento) del monto total que asciende a la suma de \$152,122.47 (Ciento cincuenta y dos mil ciento veintidós pesos 47/100 M.N.).

**II.-** Que con fecha 30 de octubre del 2023 se recibió de **"El Contratista"**, escrito dirigido al Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, **solicitando el diferimiento del período de ejecución de los trabajos** en atención a que el anticipo se le entregó en forma tardía, presentando fotocopia simple del comprobante electrónico de pago en donde se refleja la transferencia bancaria de dicho anticipo, por la cantidad de \$152,122.47 (Ciento cincuenta y dos mil ciento veintidós pesos 47/100 M.N.), exhibiendo la reprogramación del período de ejecución de la obra contratada, que contempla la nueva fecha de inicio: **31 de octubre del 2023** y término: **14 de diciembre del 2023**, para su revisión y validación respectiva.

**III.-** El día 30 de octubre del 2023, mediante el oficio número **DCSyCOP/2709/2023**, se le informó a **"El Contratista"** que se determinó **procedente diferir el período de ejecución de los trabajos**, respetándose el plazo de ejecución de 45 días naturales otorgados en el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así mismo se le citó para que acudiera a la oficina de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública para suscribir el convenio correspondiente.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 024/2023 de fecha 16 de octubre del 2023, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.



### MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023  
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", en términos del artículo 60, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en **diferir el período de ejecución originalmente pactado** del día 17 de octubre del 2023 al 30 de noviembre del 2023 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 024/2023 de la obra denominada "Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca",  **toda vez que por trámites administrativos "El Municipio", no se encontró en condiciones de pagar oportunamente el anticipo conforme a lo dispuesto en el artículo 60 tercer párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como nuevo período de ejecución contractual** el siguiente:

PERÍODO DE EJECUCIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
31 de octubre del 2023	14 de diciembre del 2023

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 024/2023** de fecha 16 de octubre del 2023, ratificándolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo número **BKY-0368-0172658** y la de cumplimiento número **BKY-0368-0172660** ambas de fecha **16 de octubre del 2023** a cargo de la Afianzadora **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.** a favor de la Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el treinta octubre del dos mil veintitrés.

"El Municipio"

---

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
Por una ciudad educadora

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA



# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023  
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

"El Contratista"




Victor Reynaldo García Hernández  
Representante Legal de  
"Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V."


"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública.

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.




LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023, DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 024/2023.



Convenio Modificatorio que establece el nuevo plazo, términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 024/2023**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas** y **Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"Construcción y Confección de Proyectos S.A. de C.V."** por conducto de su **representante legal Víctor Reynaldo García Hernández**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

## I. ANTECEDENTES

- I.1.-** Con fecha **16 de octubre del 2023**, **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 024/2023**, relativo a la Obra Pública denominada: **Ampliación de línea de conducción de agua potable en Calle Playa del Amor, Colonia Ampliación 7 regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **\$507,074.89** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **45 días** naturales, contados a partir del día **17 de octubre de 2023**, y con fecha de terminación el día **30 de noviembre de 2023**, así mismo, con fecha **30 de octubre del 2023** se celebró el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023** de Diferimiento del Periodo de Ejecución con periodo diferido del **31 de octubre del 2023 al 14 de diciembre del 2023**.
- I.2.** Ante la necesidad de modificar los conceptos originalmente contratados, con fecha 21 de noviembre del 2023, **"El Contratista"** mediante escrito solicita a **"El Municipio"** la revisión y autorización de Precios Extraordinarios para trabajos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4512/2023** de fecha 23 de noviembre del 2023, **"El Municipio"** autoriza los Precios Unitarios Extraordinarios solicitados para su ejecución y continuación de los trabajos.
- I.3.** Ante la necesidad de modificar los conceptos originalmente contratados, con fecha 21 de noviembre del 2023, **"El Contratista"** mediante escrito solicita a **"El Municipio"** la revisión y autorización de los conceptos modificados para trabajos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4508/2023** de fecha 22 de noviembre del 2023, **"El Municipio"** autoriza los conceptos solicitados para su ejecución y continuación de los trabajos.
- I.4.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4605/2023** de fecha 30 de noviembre del 2023 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre del 2023.
- I.5.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4762/2023** de fecha 11 de diciembre del 2023 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 12 de diciembre del 2023.
- I.6.-** Con fecha 27 de noviembre del 2023 se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 024/DT 01/2023** debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.





**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
**CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023**  
**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023**  
**PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES**

**II. DECLARACIONES**

Declaran “Las Partes”

**II.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/FIII 024/2023** de fecha **16 de octubre del 2023**, para todos los efectos legales correspondientes.

**II.2.-** Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribir y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

**III. CLAUSULAS**

**Primera.** - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “**El Municipio**” y “**El Contratista**” ejecutará los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 024/2023** de fecha **16 de octubre del 2023**.

**Segunda.-** “**Las Partes**” convienen **en modificar el periodo de ejecución originalmente pactado** con termino al 30 de noviembre de 2023 previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 024/2023** de la obra denominada “**Ampliación de línea de conducción de agua potable en Calle Playa del Amor, Colonia Ampliación 7 regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, terminándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
<b>12 de diciembre del 2023</b>	<b>26 de diciembre del 2023</b>

**Tercera.-** “**El Municipio**” y “**El Contratista**” modifican los conceptos de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 024/2023** de fecha **16 de octubre del 2023**, conforme a lo siguiente:

**A). – CONCEPTOS CON VOLÚMENES EXCEDENTES.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
<b>A1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
23-PRLIMN-02	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.20	\$ 12.52	\$ 15.02
23-PRTREQ-02	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	38.58	\$ 11.70	\$ 451.39
23-PRDMNBQ-01	DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M2	3.91	\$ 313.61	\$ 1,226.22

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

23-PRDMNHID-01	DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M2	4.77	\$ 501.76	\$ 2,393.40
23-PRDCTPHID-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	59.74	\$ 80.75	\$ 4,824.01
<b>A2</b>	<b>EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA</b>				
23-EXMNM202-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.75	\$ 359.65	\$ 6,024.14
23-APEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.12	\$ 859.93	\$ 103.19
23-EXMON202-01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	90.97	\$ 150.17	\$ 13,660.96
<b>A3</b>	<b>TUBERÍA Y FONTANERÍA</b>				
23-APTUPVC4P1-01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 100 MM. NOMINAL (4") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.	ML	2.00	\$ 635.60	\$ 1,271.20
23-APTUCOP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (76 MM) 3", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 399.78	\$ 1,199.34
23-APTUCOP-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (100 MM) 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 447.56	\$ 895.12
<b>A4</b>	<b>ALBANILERÍA</b>				

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

CONFESIÓN  
DE OBRA PÚBLICA  
SA. DE CV.  
CONFECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
CONFECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
CONFECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

23-PH150AEG-01	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS MÓDULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC.: JUNTAS DE PVC, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR.	M2	4.77	\$ 830.32	\$ 3,960.63
23-URBA10AR-01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INCLUYE: CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR, JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADAS @ 2.5 ML, ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR.	M2	3.91	\$ 486.82	\$ 1,903.47
A5	<b>RELLENOS Y COMPACTADOS</b>				
23-TEREMBMNPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	11.82	\$ 605.34	\$ 7,155.12
23-TEREMEMQPR-01	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	5.16	\$ 185.02	\$ 954.70
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 46,037.91</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 7,366.06</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53,403.93</b>



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLÚMENES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
A1	PRELIMINARES				
APP-005	RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	30.57	\$ 95.75	\$ 2927.08
A2	EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA				
23-EXMQM302-01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	98.33	\$ 235.48	\$ 23,154.75
A3	TUBERÍAS				
21-APTUF-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE (76 x 76 MM) 3" x 3" DE DIÁMETRO INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2" PRUEBA HIDROSTÁTICA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..	PZA	1.00	\$ 3,907.88	\$ 3,907.88
23-APTUF-156d	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE Fo.Fo. DE 100 MM. X 76MM. (4"X3") DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,722.68	\$ 2,722.68
APACO-005	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM ) 3/4", PARA TUBERÍA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM. INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 438.91	\$ 1,755.64
23-APTUCOD-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 22° X (100 MM) 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 736.67	\$ 736.67
23-APTUCOD-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 45° X (100 MM) 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 625.64	\$ 625.64
23-APTUBRID-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE FO. FO. DE (76 MM) 3" DIAM INC. ALINEADO, BAJADO, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,122.01	\$ 2,244.02
23-APTUEXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HIDRÁULICO RD-26 DE (76 MM) 3", INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, NIVELADO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 601.45	\$ 601.45

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE CV.  
CALLE DE LOS RÍOS, SECTOR, NO. 1000, MANZANA DE SAN CARLOS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO.  
TEL. 065 2 22 22 22



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
23-APTUEXT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE (76 MM) 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 395.49	\$ 395.49
23-APTUADT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE (100 MM) 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 494.91	\$ 494.91
18APTUF-038	MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE BUNA "N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 6,011.32	\$ 18,033.96
<b>A6</b>	<b>LIMPIEZA Y ACARREOS</b>				
23-LYAMN-01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.24	\$ 26.92	\$ 2,213.90
22,213.903-ACMTEDCV-01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	26.52	\$ 202.51	\$ 5,370.57
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 65,184.64</b>
					<b>\$ 10,429.54</b>
					<b>\$ 75,614.18</b>

**C). - CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102MM) 4", INCLUYE: ANILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,355.86	\$ 2,711.72
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102X75MM) 4"X3", INCLUYE: ANILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$503.04	\$ 2,012.16
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 456 X (75 MM) 3" DE	PZA	4.00	\$495.85	\$ 1,983.40

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
	DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
EXT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HUIDRAULICO RD-26 DE 22o X (75 MM) 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$360.11	\$ 1,080.33
EXT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HUIDRAULICO RD-26 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$352.93	\$ 352.93
EXT-006	DEMOLICION Y RESPOSICIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 1.00 X 0.90 M. DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.40 M DE ALTURA LIBRE ; PARA RANGOS DE TUBERIA DE 3" A 6" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO CON PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CMS.ELABORADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3@10 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO (RECUPERADOS), COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ATRAQUES	PZA	1	\$11,006.21	\$ 11,006.21
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$19,146.75</b>
				<b>I.V.A</b>	<b>\$3,063.48</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$22,210.23</b>

**Cuarta.-** Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

**Quinta.-** "El Contratista" se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 024/2023 de fecha 16 de octubre del 2023, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes, previendo en la fianza de vicios ocultos los nuevos plazos previstos en el presente convenio.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023  
PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES

**Sexta.-** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número **DCSyCOP/FIII 024/2023** de fecha **16 de octubre del 2023**.

**Séptima.-** Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

**Octava.-** Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidar afirmándose por triplicado el día **12 de diciembre del 2023** en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**FIRMAS**

**"EL MUNICIPIO"**

**C. Nancy Belem Mota Figueroa**  
Síndica Primera y Representante Legal  
del Municipio de Oaxaca de Juárez

PRIMERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OAXACA  
DE JUÁREZ  
DITTO. CENTRO, OAX.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**"EL CONTRATISTA"**

**Víctor Reynaldo García Hernández**  
Representante Legal de Construcción  
y Confección de Proyectos S.A. de C.V.

**"TESTIGOS DE ASISTENCIA"**

**Eustorgio Ocampo Salinas**  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

**Armando Cruz Mendoza**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
Por una ciudad educadora