



# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 020/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Cipriano Vásquez Mendoza" Persona Física Domicilio: Calle Huerto Los Olivos No. 201, Colonia Trinidad de Las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120. Teléfono: 951-106-61-11 R.F.C.: VAMC811012R66 I.M.S.S: D68 65516 10 0</p>	<p>Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024</b>  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
--	--

<p>No. de Obra: FIII/020/2024  Obra: "Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"  Municipio: Oaxaca de Juárez</p>	<p>Estado: Oaxaca</p>
---	-----------------------

<p>Plazo de Ejecución: 30 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión  Inicio: 15 de julio del 2024</p>	<p>Término: 13 de agosto del 2024</p>
--	---

<p>Fecha de Convenio: 15 de julio del 2024</p>
--



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MENDOZA**  
ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
R.F.C. VAMC811012R66  
951 106 61 11  
MENDOZA.CONSTRUCCIONES24@GMAIL.COM

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA





# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 020/2024 CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 020/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte Cipriano Vásquez Mendoza, en su carácter de **Persona Física** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

### ANTECEDENTES:

- I.-** Con fecha 20 de junio de 2024 **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 020/2024, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de drenaje sanitario, calle 3º Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de \$ 1,131,701.56, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 30 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024.
- II.-** Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/2491/2024 de fecha 21 de junio del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 21 de junio del 2024.
- III.-** Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/2859/2024 de fecha 13 de julio del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 15 de julio del 2024.

### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

- I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.
- I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
- I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de drenaje sanitario, calle 3º Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

**MENDOZA**  
 ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
 R.F.C. VAMC811012R66  
 951 106 81 11  
 MENDOZACONSTRUCCIONES24@GMAIL.COM

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 DE OBRA PÚBLICA

Página 2 de 3



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 020/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **20 de julio de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de la obra denominada **"Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
15 de julio del 2024	13 de agosto del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 15 de julio del 2024.

"El Municipio"  
L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista"  
MENDOZA  
C. Cipriano Vásquez Mendoza  
Persona Física

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

Recibi convenio original  
para estimación

*[Handwritten signature]*  
2/sep/24

Gpe.   
**MENDOZA**  
ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
R.F.C. VAMC811012R66  
951 106 61 11  
MENDOZACONSTRUCCIONES24@GMAIL.COM

*[Faint official stamp and text, likely from a government or institutional office]*

*[Handwritten mark or signature]*