



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 020/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024 DE MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "Cipriano Vásquez Mendoza" Persona Física Domicilio: Calle Huerto Los Olivos No. 201, Colonia Trinidad de Las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120 Teléfono: 951-106-61-11 R.F.C.: AMC811012R66 I.M.S.S: D68 65516 10 0	Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: 001 Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2024 Fecha de Fallo: 19 de junio de 2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024
--	--

No. de Obra: FIII/020/2024
Obra: "Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
Municipio: Oaxaca de Juárez
Estado: Oaxaca

#### Ampliación de monto

Monto contrato \$ 1,131,701.56	Monto convenio \$ 232,321.53	Total contratado \$ 1,364,023.09
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

#### Ampliación de plazo de ejecución

Plazo de contrato: 30 días Naturales	Plazo Convenio ampliatorio 10 días Naturales	Plazo total de ejecución 40 días Naturales
---	---	---

#### Diferimiento de ejecución de trabajos.

Activación por suspensión inicio 19 de agosto del 2024	Plazo ampliatorio 10 días Naturales	Término 7 de septiembre del 2024
---	--	-------------------------------------

	Fecha de Convenio: <b>23 de agosto de 2024</b>	
--	---	--

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MENDOZA**  
 ANO. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
 R.F.C. VAMC811012R66  
 951 106 61 11

Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 020/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Cipriano Vásquez Mendoza de fecha 20 de junio de 2024.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 020/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024

DE MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificadorio No. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024**, mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplía el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, "**El Municipio**" de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte "**El Contratista**" denominado **C. Cipriano Vásquez Mendoza** en su carácter de Persona Física a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** "**El Municipio**" y "**El Contratista**", celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024**, relativo a la obra pública denominada: "**Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", por un monto de \$ **1,131,701.56** incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **30 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **20 de julio de 2024**.

**II.-** Que mediante Convenio Modificadorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 15 de julio del 2024, "**las partes**" formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del **15 de julio del 2024** al **13 de agosto del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3157/2024** de fecha **04 de agosto del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **04 de agosto del 2024**.

**IV.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3348/2024** de fecha **16 de agosto del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", el reinicio de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **19 de agosto del 2024**.

**V.-** Mediante escrito de fecha **19 de agosto de 2024**, "**El Contratista**" solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por "**El Municipio**" mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3372/2024** de fecha **20 de agosto de 2024**.

**VI.-** Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de \$ **232,321.53** (Doscientos treinta y dos mil trescientos veintiun pesos **53/100 M.N.**) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes del "**Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros**" según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. **TM/MP/DPRF/015/2024** con fecha **22 de agosto de 2024**, firmado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez** en su carácter de **Tesorera Municipal**.

**VII.-** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, "**Las Partes**" están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio

Convenio Modificadorio en Monto No. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024** del **23 de agosto de 2024**, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **DCSyCOP/FIII 020/2024**, que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **Cipriano Vásquez Mendoza** de fecha **20 de junio de 2024**.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022-2024  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

**MENDOZA**  
CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA  
951 106 6111  
PÁGINA 2 DE 4

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 020/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024 DE MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

#### DECLARACIONES:

##### I.- Declaran "Las partes"

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024** para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: "**Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", y que se describen en el dictamen técnico de fecha **20 de agosto del 2024**, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al contrato original. en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.-** El monto contratado se incrementa por la cantidad de **\$ 232,321.53 (Doscientos treinta y dos mil trescientos veintiun pesos 53/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de **\$ 1,364,023.09 (Un millón Trescientos sesenta y cuatro mil veintitres pesos 09/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **20.53 %** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

**SEGUNDA "Las Partes"** convienen en reactivar el período de ejecución pactado con termino al **13 de agosto de 2024** previsto en el convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de fecha **15 de julio del 2024** de la obra denominada "**Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como una nueva reactivación del período de ejecución contractual a partir del **19 de agosto del 2024 al 28 de agosto del 2024**. Mas el incremento por **10 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el **33 %** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **40 días Naturales, con el siguiente período de ejecución:**

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

**MENDOZA**  
R.F.C. VAMC011612R66  
3 de 4

Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 020/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Cipriano Vásquez Mendoza de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

DE OBRAS PÚBLICAS



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2012 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 020/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024

DE MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

PERIODO DE EJECUCIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
19 de agosto del 2024	07 de septiembre del 2024

**TERCERA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**CUARTA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de agosto del 2024.

"El Municipio"



**L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez

Por una ciudad  
2022 -

"Testigos de Asistencia"

**C. Eustorgio Ocampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

"El contratista"

**MENDOZA**

ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
R.F.C. VAMEST1012R66

9511066111

**C. Cipriano Vásquez Mendoza**  
Persona Física

**C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Patrimonio cultural de la humanidad  
2012 - 2024

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio no. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024**, en Monto, diferimiento y ampliación del periodo de ejecución, de fecha **23 de agosto de 2024**

Convenio Modificatorio en Monto No. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024** del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 020/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Cipriano Vásquez Mendoza de fecha 20 de junio de 2024.