



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 021/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024  
EN MONTO

|   |   |
|---|---|
| <p>Contratista: Cipriano Vásquez Mendoza<br/>Persona Física<br/>Representante Legal: Calle Huerto Los Olivos No. 201,<br/>Colonia Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez,<br/>Oaxaca. C.P. 68120<br/>Teléfono: 951-106-61-11<br/>R.F.C.: VAMC811012R66<br/>I.M.S.S: D68 65516 10 0</p> | <p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024<br/><br/>Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III<br/>(FAISMUN)<br/><br/>Ejercicio Fiscal: 2024.</p> |
|---|---|

|   |
|---|
| <p>No. de Obra: FIII/021/2024<br/><br/>Obra: "Rehabilitación de agua potable calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez,<br/>Oaxaca"<br/><br/>Municipio: Oaxaca de Juárez<br/><br/>Estado: Oaxaca</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Monto total<br/><b>\$ 453,649.06</b><br/>(Cuatrocientos cincuenta y tres mil y seiscientos cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N.)</p> |
|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>Monto de Contrato:<br/><b>\$ 431,770.25</b></p> | <p>Monto de Convenio:<br/><b>\$21,878.81</b></p> |
|--|--|



Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 021/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Cipriano Vásquez Mendoza, de fecha 20 de junio de 2024.

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 021/2024 CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 EN MONTO

Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024** mediante el cual se incrementa el monto al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 021/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. **Nancy Belem Mota Figueroa** en su carácter de **Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez** y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento**, ambos de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte **C. Cipriano Vásquez Mendoza** Persona Física, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** "**El Municipio**" y "**El Contratista**", celebraron el **Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 021/2024**, mediante el cual "**El Contratista**" se obligó a ejecutar los trabajos relativos a la obra pública denominada: "**Rehabilitación de agua potable calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", por un monto de \$ **431,770.25 (Cuatrocientos treinta y un mil setecientos setenta pesos 25/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado, con un plazo de ejecución de los trabajos de **30** Días Naturales, contados a partir del día **21 de julio de 2024** y con fecha de terminación el día **20 de junio de 2024**.

**II.-** Mediante convenio DCSyCOP/FIII 021/CM-01/2024 de fecha 09 de agosto del 2024 "**las partes**", formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 09 de agosto del 2024 al 07 de septiembre del 2024.

**III.-** Mediante escrito de fecha **19 de agosto de 2024**, "**El Contratista**" solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por "**El Municipio**" mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3373/2024** de fecha **20 de agosto de 2024**.

**IV.-** Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de \$ **21,878.81 (Veintiun mil ochocientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.)** los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "**Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros**", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. **TM/MP/DPRF/016/2024** con fecha **22 de agosto de 2024**, signado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez** en su carácter de **Tesorera Municipal**.

**V.-** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, "**Las Partes**" están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran "**Las Partes**"

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 021/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 021/CM-01/2024** de fecha **09 de agosto del 2024** para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente, la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este Instrumento legal.

Convenio Modificatorio en Monto No. **DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024** del **23 de agosto de 2024**, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "**DCSyCOP/FIII 021/2024**", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **Cipriano Vásquez Mendoza** de fecha **20 de junio de 2024**.



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 021/2024 CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 EN MONTO

**1.3.-** Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de agua potable calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**; por lo que **"El Municipio"** considera necesario ejecutar cantidades adicionales a los conceptos previstos en el catálogo original, y que se describen en el **dictamen técnico** de fecha **22 de agosto de 2024**, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al monto establecido en el contrato original.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones antes descritos, de común acuerdo **"Las Partes"** se sujetan al tenor de las siguientes:

#### C L A U S U L A S :

**PRIMERA:** El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales **"El Municipio"** y **"El Contratista"** modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **DCSyCOP/FIII 021/2024**, de fecha **20 de junio de 2024**, cuyo objeto es la Obra: **"Rehabilitación de agua potable calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"** en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**SEGUNDA:** El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de **\$ 21,878.81 (Veintiun mil ochocientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de **\$ 453,649.06 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil y seiscientos cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **5.07%** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

**TERCERA:** **"Las Partes"** establecen que **"El Contratista"** ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido en el contrato No. **DCSyCOP/FIII 021/2024** de fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 021/CM-01/2024** de fecha **09 de agosto del 2024**.

**CUARTA:** **"El Contratista"** Se obliga a entregar un documento adicional a la fianza de cumplimiento estipulada en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 021/2024**, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y **"El Municipio"** los reciba a su entera satisfacción.

**QUINTA:** **"Las Partes"** convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 021/2024** con fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 021/CM-01/2024** de fecha **09 de agosto del 2024**, ratificándolos en todo su contenido. Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente convenio se consideran parte integrante del contrato y por lo tanto son obligatorias para **"Las Partes"**.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en tres tañitos al calce y margen, ante los testigos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **23 de agosto de 2024**.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022-2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022-2024

ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA  
R.F.C. VAMC811012866  
951 106 01 11

Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 021/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Cipriano Vásquez Mendoza de fecha 20 de junio de 2024.

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 021/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024

EN MONTO

"El Municipio"

SINDICATURA

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Sindicata Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

  
**MENDOZA**

ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA

R.F. 1056111

MENDOZACONSTRUCCIONES24@GMAIL.COM

C. Cipriano Vásquez Mendoza.



C. Eustorgio Ocampo Salinas.  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

"Testigos de Asistencia"



C. Armando Cruz Mendoza.  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio no. DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 en Monto de fecha 23 de agosto de 2024.