



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

OK

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 016/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "GR Constructor MS, S.A. de C.V." Representante Legal: Hugo Luciano Montalvo Silva Domicilio: Avenida de las Etnias No. 214 Local 2 Int. 1, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050. Teléfono: 951-232-02-83 R.F.C.: GCM180903B29 I.M.S.S: D68 68745 10 2	Convenio No. DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
---	---

No. de Obra: FIII/016/2024 Obra: "Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belém, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca
--	----------------

Plazo de Ejecución: 75 Días Naturales

activación por suspensión Inicio: 19 de septiembre del 2024	Término: 03 de octubre del 2024
---	------------------------------------



Fecha de Convenio: 19 de septiembre del 2024



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 016/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024** mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 016/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"GR Constructor MS, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Hugo Luciano Montalvo Silva** en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 016/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belén, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de \$ **2,505,493.78**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **75** días naturales, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **03 de septiembre de 2024**.

II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3393-1/2024** de fecha **20 de agosto del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **20 de agosto del 2024**.

III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3891/2024** de fecha **18 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **19 de septiembre del 2024**.

DECLARACIONES:

I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 016/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belén, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 016/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **03 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 016/2024** de la obra denominada **"Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belém, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
19 de septiembre del 2024	03 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 016/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 016/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **19 de septiembre del 2024**.

"El Municipio"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

L.C.E. Nancy Belen Mota Figueroa
Sindica Primera Municipal
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista"

C. Hugo Luciano Montalvo Silva
Representante legal de
GR Constructor MS, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

HONORABLE AYUNTAMIENTO

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO