



# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 013/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V." ✓          Representante Legal: Diana Paulina Mañón Jaime ✓          Domicilio: Avenida Lago de Xochimilco No. 105 local 3, Col. El Manantial, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68274. ✓          Teléfono: 951 585 14 45 ✓          R.F.C.: CIM180622L85 ✓          I.M.S.S: D68 62205 10 3 ✓</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024 ✓          Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) ✓          Ejercicio Fiscal: 2024. ✓</p>
--	---

<p>No. de Obra: FIII/013/2024 ✓          Obra: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" ✓          Municipio: Oaxaca de Juárez ✓</p>	<p>Estado: Oaxaca ✓</p>
---	-------------------------

<p>Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión Inicio: 23 de julio del 2024 ✓</p>	<p>Término: 20 de septiembre del 2024 ✓</p>
---	---





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
1924 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 013/2024 ✓

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN, ✓

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 013/2024**, de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V."**, representado en este acto por **Diana Paulina Mañón Jaime**, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

### ANTECEDENTES: ✓

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 2,137,709.31**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024 al 19 de agosto de 2024**. ✓

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2521/2024** de fecha **21 de junio del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **21 de junio del 2024**. ✓

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2944/2024** de fecha **22 de julio del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **23 de julio del 2024**. ✓

### DECLARACIONES: ✓

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes. ✓

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal. ✓

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos **52 y 58** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ✓

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 013/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **19 de agosto de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"** conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
23 de julio del 2024 ✓	20 de septiembre del 2024 ✓

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024**, de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.


Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, malafé o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de julio del 2024.



**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**El Municipio**

**SINDICATURA**  
**L.C.E. Nancy Belén Mota Figueroa**  
Sindica Primera Municipal  
Representante legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez  
Por una ciudad educativa  
2022 - 2024

**Testigos de Asistencia"**  
**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**C. Eustorgio Ocampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública  
DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



**"El Contratista"**

**C. Diana Paulina Mañón Jaime**  
Representante legal de  
Construcciones Industriales Montajes e  
Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.  
DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

