



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 013/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-02/2024



DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux,S.A. de C.V." Representante Legal: Diana Paulina Mañón Jaime Domicilio: Avenida Lago de Xochimilco No. 105 local 3, Col. El Manantial, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68274. Teléfono: 951 585 14 45 R.F.C.: CIM180622L85 I.M.S.S: D68 62205 10 3</p>	<p>Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 013/CM-02/2024</b>  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
--	--


<p>No. de Obra: FIII/013/2024  Obra: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"  Municipio: Oaxaca de Juárez</p>	<p>Estado: Oaxaca</p>
---	-----------------------

<p>Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión  Inicio: 07 de octubre del 2024</p>	<p>Término:  21 de octubre del 2024</p>
--	---



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

<p>Fecha de Convenio: 07 de octubre del 2024</p>
--



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 013/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-02/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 013/CM-02/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, "**El Municipio**" de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte "**El Contratista**" denominado "**Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.**" representado en este acto por **Diana Paulina Mañón Jaime**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** "**El Municipio**" y "**El Contratista**", celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024**, relativo a la obra pública denominada: "**Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", por un monto de **\$ 2,137,709.31**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **19 de agosto de 2024**.

**II.-** Con convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2024** de fecha **23 de julio de 2024**, se difirió la fecha de término de la obra al **20 de septiembre del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3758/2024** de fecha **06 de septiembre del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **06 de septiembre del 2024**.

**IV.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4216/2024** de fecha **04 de octubre del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", el reinicio de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **07 de octubre del 2024**.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran "**Las partes**"

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: "**Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 013/2024.  
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 013/CM-02/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **19 de agosto de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
07 de octubre del 2024	21 de octubre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 013/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **07 de octubre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista"

C. Diana Paulina Mañón Jaime  
Representante legal de  
Construcciones Industriales Montajes e  
Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

