



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 012/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.



<p>Contratista: "Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V." Representante Legal: Diana Paulina Mañón Jaime Domicilio: Avenida Lago de Xochimilco No. 105 local 3, Col. El Manantial, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68274. Teléfono: 951 585 14 45 R.F.C.: CIM180622L85 I.M.S.S: D68 62205 10 3</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
--	--

<p>No. de Obra: FIII/012/2024 Obra: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>	
--	--

<p>Plazo de Ejecución: 75 Días Naturales</p>

<p>activación por suspensión Inicio: 07 de octubre del 2024</p>	<p>Término: 05 de noviembre del 2024</p>
--	--

<p>Fecha de Convenio: 07 de octubre del 2024</p>	
--	--



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 012/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 012/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Diana Paulina Mañón Jaime**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 012/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 4,140,472.15**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **75 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **03 de septiembre de 2024**.

II.- Con convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 012/CM-01/2024** de fecha **23 de julio de 2024**, se difirió la fecha de término de la obra al **05 de octubre del 2024**

III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3757/2024** de fecha **06 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **06 de septiembre del 2024**.

IV.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4215/2024** de fecha **04 de octubre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **07 de octubre del 2024**.

DECLARACIONES:

I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 012/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 012/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **03 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 012/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
07 de octubre del 2024	05 de noviembre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 012/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 012/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **07 de octubre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez

"El Contratista"

C. Diana Paulina Mañón Jaime
Representante legal de
Construcciones Industriales Montajes e
Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter discussed in our previous meeting. I have reviewed the documents and find them satisfactory.

I have also discussed this with the relevant departments and they are in agreement with the proposed course of action. I will be happy to discuss this further if you have any questions.

I am sure that you will find this information helpful. I will be in touch again once we have a final decision on the matter. Thank you for your cooperation and assistance.

Yours faithfully,
[Signature]