



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 015/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 015/CM-01/2024


DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V." Representante Legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000. Teléfono: 951-515-58-96 R.F.C.: GCA090811XA I.M.S.S: D68 54643 10 5</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 015/CM-01/2024</p> <p>Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)</p> <p>Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
--	--

<p>No. de Obra: FIII/015/2024</p> <p>Obra: " Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"</p> <p>Municipio: Oaxaca de Juárez</p> <p>Estado: Oaxaca</p>
--

<p>Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión</p> <p>Inicio: 01 de agosto del 2024</p>	<p>Término: 03 de octubre del 2024</p>
--	---



GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.
CALLE SANTOS DEGOLLADO 117
COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
C.P. 68000
TEL: 951 515 58 96
R.F.C.: GCA090811XA
I.M.S.S: D68 54643 10 5

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Página 1 de 3

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 015/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 015/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 015/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 015/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Guadalupe Elizabeth García Enríquez**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 015/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de \$ **1,974,840.39**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **90 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **18 de septiembre de 2024**.

II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2890/2024** de fecha 17 de julio del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 17 de julio del 2024.

III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3040/2024** de fecha 31 de julio del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 01 de agosto del 2024.

DECLARACIONES:

I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 015/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y fehacientemente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE, S.A. DE C.V.
CALLE GUADALUPE
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
C.P. 71000
TEL: 52 961 310 1234

Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 015/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 015/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **18 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 015/2024** de la obra denominada **"Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del periodo de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
01 de agosto del 2024	03 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 015/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 015/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 01 de agosto del 2024.

"El Municipio"

SINDICATURA
L.C.E. Nancy Belen Mota Riquelme
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez

"El Contratista"

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.
GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRIQUÉZ
Representante legal de
Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

Página 3 de 3