



# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 037/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Emec Infraestructura, S.A. de C.V."  Representante Legal: Carlos Cuauhtémoc Pérez León  Domicilio: Calle Luis Moya No. 100, Col. Las Flores, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 71245.  Teléfono: 951-243-25-44  R.F.C.: EIN201203NS1  I.M.S.S: J2516661100</p>	<p>Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2024</b></p> <p>Fuente de Financiamiento: <b>Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)</b></p> <p>Ejercicio Fiscal: <b>2024.</b></p>
--	--

<p>No. de Obra: <b>FIII/037/2024</b></p> <p>Obra: "Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de Mayo Sector Seis, Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"</p> <p>Municipio: <b>Oaxaca de Juárez</b> Estado: <b>Oaxaca</b></p>	
--	--

<p>Plazo de Ejecución:  <b>45</b>  Días Naturales</p>
---

<p>activación por suspensión</p> <p>Inicio:  <b>20 de agosto del 2024</b></p>	<p>Término:  <b>03 de octubre del 2024</b></p>
---	--


<p>Fecha de Convenio:  <b>20 de agosto del 2024</b></p>
---

RFC: EIN201203NS1 TEL: 951-243-2544  
emec.infraestructuras@gmail.com




Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SITIO WEB: [www.oaxaca.gob.mx](http://www.oaxaca.gob.mx)  
PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

SECRET

SECRET



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 037/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 037/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Emec Infraestructura, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Carlos Cuauhtémoc Pérez León**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 037/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de Mayo Sector Seis, Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 454,249.79**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **45 días naturales**, contados a partir del día **02 de julio de 2024** al **15 de agosto de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2660/2024** de fecha **02 de julio del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **02 de julio del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3360/2024** de fecha **19 de agosto del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **20 de agosto del 2024**.

#### DECLARACIONES:


**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 037/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de Mayo Sector Seis, Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

  
Emec Infraestructura, S.A. de C.V.  
emec.infraestructura@grupocsm.com

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO



SECRET



Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 037/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **15 de agosto de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 037/2024** de la obra denominada **"Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de Mayo Sector Seis, Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
20 de agosto del 2024	03 de octubre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 037/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 037/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de agosto del 2024.

**"El Municipio"**

**L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  
Sindica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez

**"El Contratista"**

**Carlos Cuauhtémoc Pérez León**  
Representante legal de  
Emec Infraestructura, S.A. de C.V.

**"Testigos de Asistencia"**

**C. Eustorgio Orcampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

**C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

**HONORABLE AYUNTAMIENTO**  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
DPTO. CENTRO, OAX.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA**

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO**

SUN TEMENTO

1900