



Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
 DESARROLLO URBANO  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**  
**No. DCSyCOP/FIII 038/2024.**  
**CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024**  
**DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.**




Contratista: "Emec Infraestructura, S.A. de C.V." Representante Legal: Carlos Cuauhtémoc Pérez León Domicilio: Calle Luis Moya No. 100, Col. Las Flores, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 71245. Teléfono: 951-243-25-44 R.F.C.: EIN201203NS1 I.M.S.S: J2516661100	Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024</b> Fuente de Financiamiento: <b>Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)</b> Ejercicio Fiscal: <b>2024.</b>
---	---

No. de Obra: <b>FIII/038/2024</b> Obra: <b>"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de Mayo, Sector Seis, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"</b> Municipio: <b>Oaxaca de Juárez</b> Estado: <b>Oaxaca</b>	
---	--

Plazo de Ejecución: <b>75</b> Días Naturales	
--	--

activación por suspensión Inicio: <b>20 de agosto del 2024</b>	Término: <b>02 de noviembre del 2024</b>
--	---

Fecha de Convenio: <b>20 de agosto del 2024</b>		
--	--	--



## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 038/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 038/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, "**El Municipio**" de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte "**El Contratista**" denominado "**Emec Infraestructura, S.A. de C.V.**" representado en este acto por **Carlos Cuauhtémoc Pérez León**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** "**El Municipio**" y "**El Contratista**", celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 038/2024**, relativo a la obra pública denominada: "**Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de Mayo, Sector Seis, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", por un monto de **\$ 2,768,809.87**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **75 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **03 de septiembre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2452/2024** de fecha **21 de junio del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **21 de junio del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3361/2024** de fecha **19 de agosto del 2024** "**El Municipio**" notifica a "**El Contratista**", el reinicio de los trabajos por causas no imputables a "**las partes**" en los términos del acta circunstanciada de fecha **20 de agosto del 2024**.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran "**Las partes**"

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 038/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de obra pública denominada: "**Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de Mayo, Sector Seis, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

**EMEC**  
INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.  
RFC: EMEC200401 Tel: 907 502511  
email: info@estrucura.com

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 038/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

#### CLÁUSULAS:


**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **03 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 038/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de Mayo, Sector Seis, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:


PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
20 de agosto del 2024	02 de noviembre del 2024


**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 038/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.


**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 038/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **20 de agosto del 2024**.

"El Municipio"  **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez

"El Contratista"  **C. Carlos Cuauhtémoc Pérez León**  
Representante legal de  
Emec Infraestructura, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"  **C. Eustorgio Decampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

 **C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

