



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 025/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.



Contratista: "Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V." Representante Legal: César Ittaí Martínez Romero Domicilio: Calzada Madero No. 204 Int. F, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000.. Teléfono: 951 132 57 52 R.F.C.: GDI100617A74 I.M.S.S: D68 5568 3 10 0	Convenio No. DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
--	--

No. de Obra: FIII/025/2024 Obra: "Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2ª privada de 3 de Mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca
--	----------------

Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales

activación por suspensión Inicio: 14 de agosto del 2024	Término: 12 de septiembre del 2024
---	---------------------------------------

GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.
 R.F.C. GDI 100617 A 74
 Calz. Madero 204 Int. Centro
 C.P. 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.



Fecha de Convenio:
14 de agosto del 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Página 1 de 3



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 025/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 025/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V."** representado en este acto por **César Ittaí Martínez Romero**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

- I.- Con fecha **20 de junio de 2024** "El Municipio" y "El Contratista", celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 025/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2ª privada de 3 de Mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de \$ **2,219,523.90**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **19 de agosto de 2024**.
- II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2949/2024** de fecha **22 de julio del 2024** "El Municipio" notifica a "El Contratista", la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a "las partes" en los términos del acta circunstanciada de fecha **22 de julio del 2024**.
- III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3322/2024** de fecha **13 de agosto del 2024** "El Municipio" notifica a "El Contratista", el reinicio de los trabajos por causas no imputables a "las partes" en los términos del acta circunstanciada de fecha **14 de agosto del 2024**.

DECLARACIONES:

- I.- Declaran "Las partes"
 - I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 025/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.
 - I.2.- Que se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
 - I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2ª privada de 3 de Mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

GOL
GOL DISEÑO INTEGRAL
S. DE R.L. DE C.V.
 R.E.C. 061100817 A 74
 Calz. Madaro 204 "F" Centro
 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 025/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el período de ejecución originalmente pactado con término al 19 de agosto de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 025/2024 de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2ª privada de 3 de Mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
14 de agosto del 2024	12 de septiembre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 025/2024 de fecha 20 de junio de 2024, ratificándolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 025/2024 de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 14 de agosto del 2024.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belén Mora Ugarroa
SINDICATU
PRIMERA MUNICIPAL Y
Representante legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

"El Contratista"

C. César Itzá Martínez Romero
Representante legal de
Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.

GOL
DISEÑO INTEGRAL
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. GDI 100517 A 74
Calle Madro 204 4to Centro
C.P. 68019 Oaxaca de Juárez, Oax

"El Ayuntamiento"

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

C. Eustorgio Ocampo Salinas
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

"El Ayuntamiento"

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

C. Armando Cruz Mendoza
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO