



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 041/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "Mafra Ingeniería, S.A. de C.V." Representante Legal: Francisco Cruz Rodríguez Domicilio: Calle Paraiso No.112, Paraje Santa María Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68274. Teléfono: 951-287-09-66 / 951-746-67-64 R.F.C.: MIN170120S60 I.M.S.S: D68 62518 10 9	Convenio No. DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
---	---

No. de Obra: FIII/041/2024 Obra: "Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca
--


Plazo de Ejecución: 30 Días Naturales	 MAFRA INGENIERÍA S.A. DE C.V. R.F.C. MIN170120S60
---	--

activación por suspensión Inicio: 26 de septiembre del 2024	Término: 01 de octubre del 2024
---	--




Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024
**DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO**

Fecha de Convenio:
26 de septiembre del 2024



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024
**SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA**



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 041/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 041/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Mafra Ingeniería, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Francisco Cruz Rodríguez**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


ANTECEDENTES:

- I.- Con fecha **01 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 041/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de \$ **593,611.86**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **30 días naturales**, contados a partir del día **02 de agosto del 2024** al **31 de agosto del 2024**.
- II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3445/2024** de fecha **26 de agosto del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **26 de agosto del 2024**.
- III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4108/2024** de fecha **26 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **26 de septiembre del 2024**.

DECLARACIONES:


- I.- Declaran **"Las partes"**
 - I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 041/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.
 - I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:




Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



MAFRA
INGENIERÍA S.A. DE C.V.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Página 2 de 3

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 041/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **31 de agosto del 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 041/2024** de la obra denominada **"Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:


PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
26 de septiembre del 2024	01 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 041/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.


TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 041/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **26 de septiembre del 2024**.

"El Municipio"




L.C.E. Nancy Belem Maza Figueroa
Síndica Primera Municipal
Representante legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez




C. Eustorgio Campo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista"




C. Francisco Cruz Rodríguez
Representante legal de
Mafr Ingeniería, S.A. de C.V.



C. Armando Cruz-Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

"Testigos de Asistencia"



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

Página 3 de 3