



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 054/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Orvy Constructores, S.A. de C.V." Representante Legal: Orzaly Vicente Valdéz Schmidt Domicilio: Avenida Fuerza Aérea Mexicana No. 1412, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050. Teléfono: 951-503-05-05 / 951-177-96-54 R.F.C.: OCO960703UF5 I.M.S.S: D68 40003 10 9</p>	<p>Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024</b>  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
---	--

<p>No. de Obra: FIII/054/2024  Obra: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"  Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>
---

<p>Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión  Inicio: 08 de octubre del 2024</p>	<p>Término: 15 de noviembre del 2024</p>
--	--



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Fecha de Convenio:  
08 de octubre del 2024

**ORVY**  
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.  
R.F.C.: OCO960703-UF5  
TEL: (951) 503 0505 FAX: (951) 503 0505

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 054/2024.

### CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificadorio No. **DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 054/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Orvy Constructores, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Orzaly Vicente Valdéz Schmidt**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **29 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 054/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 2,027,755.89**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **31 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4028/2024** de fecha **23 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **23 de septiembre del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4238/2024** de fecha **07 de octubre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **08 de octubre del 2024**.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 054/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 054/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **31 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 054/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
08 de octubre del 2024	15 de noviembre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 054/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 054/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **08 de octubre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista"

C. Orzaly Vicente Valdez Schmidt  
Representante legal de  
Orvy Constructores, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



