



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 055/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.


<p>Contratista: "Constru Market IPR, S.A. de C.V." Representante Legal: Verónica López Chávez Domicilio: Calle Cuauhtémoc No. 22, Col. Nuevo México, San Jacinto Amilpas, Oaxaca. C.P. 68285. Teléfono: 951-207-49-19 R.F.C.: CMI211025IX0 I.M.S.S: I53 11337 10 8</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
--	---

<p>No. de Obra: FIII/055/2024 Obra: "Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° Priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>	
--	--


<p>Plazo de Ejecución: 30 Días Naturales</p>

<p>activación por suspensión Inicio: 27 de septiembre del 2024</p>	<p>Término: 16 de octubre del 2024</p>
---	--

<p>Fecha de Convenio: 27 de septiembre del 2024</p>



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 055/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificadorio No. **DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 055/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Constru Market IPR, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Verónica López Chávez**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

- I.-** Con fecha **29 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 055/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° Priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 538,842.57**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **30 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024**.
- II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3815/2024** de fecha **12 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **12 de septiembre del 2024**.
- III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4093/2024** de fecha **26 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre del 2024**.

DECLARACIONES:

I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 055/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° Priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"** en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

Oaxaca de Juárez
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
 No. DCSyCOP/FIII 055/2024.
 CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024
 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 01 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 055/2024 de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° Priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
27 de septiembre del 2024	16 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 055/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 055/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 de septiembre del 2024.

"El Municipio"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
 Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.
 Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez

L.C.E. Nancy Belen Mota Figueroa
 Síndica Primera Municipal
 Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez

"El Contratista"

C. Verónica López Chávez
 Representante legal de
 Constru Market IPR, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

Oaxaca de Juárez
 C. Eustorgio Ocampo Salinas
 Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez
 C. Armando Cruz Mendoza
 Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO