



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 070/2024

**CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.**

<p>Contratista: "Oscar Leonardo Ortiz Silva" Persona Física Domicilio: Calle Popocatepetl No. 608, Col. Volcanes, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68020. Teléfono: 951-230-37-02 R.F.C.: OISO831222QG8 I.M.S.S: D68 64636 10 7</p>	<p>Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024</b></p> <p>Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)</p> <p>Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
---	--

<p>No. de Obra: FIII/070/2024</p> <p>Obra: "Construcción de muro de contención en calle Sabino esquina Constitución, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"</p> <p>Municipio: Oaxaca de Juárez</p>	<p>Estado: Oaxaca</p> <p>Arg. Oscar Leonardo Ortiz Silva Ced. Prof. 7014256 OBO A-2174-1</p>
--	--

<p>Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión</p> <p>Inicio: 14 de octubre del 2024</p>	<p>Término: 10 de noviembre del 2024</p>
--	--



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

HONORABLE AYUNTAMIENTO




Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

Fecha de Convenio:  
14 de octubre del 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 070/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 070/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **Oscar Leonardo Ortiz Silva**, en su carácter de **Persona Física** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **30 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 070/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de muro de contención en calle Sabino esquina Constitución, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 551,778.04**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **45 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **16 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3911/2024** de fecha **19 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **19 de septiembre del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4355/2024** de fecha **11 de octubre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **14 de octubre del 2024**.

### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 070/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de muro de contención en calle Sabino esquina Constitución, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 070/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **16 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 070/2024** de la obra denominada **"Construcción de muro de contención en calle Sabino esquina Constitución, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
14 de octubre del 2024	10 de noviembre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 070/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 070/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **14 de octubre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota-Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista"

C. Oscar Leonardo Ortiz Silva  
Persona Física

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024 DE REACTIVACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 070/2024.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

