



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. DCSyCOP/FIII 069/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.


Contratista: "Diego Alfredo Castañeda Treviño" Persona Física Domicilio: Calle Mixtecas No. 137, Col. Colinas de Monte Albán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68140. Teléfono: 951-161-29-93 R.F.C.: CATD840510D50 I.M.S.S: D68 60450 10 7	Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024</b>  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024.
--	---

No. de Obra: FIII/069/2024  Obra: "Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al Arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"  Municipio: Oaxaca de Juárez <span style="float: right;">Estado: Oaxaca</span>
---

Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales
---

activación por suspensión  Inicio: 23 de septiembre del 2024	Término: 21 de noviembre del 2024
---	--------------------------------------


**CATD**  
 INGENIERIA  
 Castañeda Treviño Diego Alfredo  
 RFC: CATD840510D50  
 Mixtecas 137, Colinas de Monte Albán  
 CP 68140 Oaxaca de Juárez, Oax.



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 069/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024  
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificadorio No. **DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 069/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **Diego Alfredo Castañeda Treviño**, en su carácter de **Persona Física** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **30 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 069/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al Arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 4,004,987.22**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **31 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3656/2024** de fecha **02 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **02 de septiembre del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3937/2024** de fecha **20 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **23 de septiembre del 2024**.

### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 069/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal:

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al Arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"** en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Página 2 de 3

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 069/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **31 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 069/2024** de la obra denominada **"Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al Arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
23 de septiembre del 2024	21 de noviembre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 069/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 069/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **23 de septiembre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del  
Municipio de Oaxaca de Juárez.

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y  
Control de Obra Pública

"Testigos de Asistencia"

C. Diego Alfredo Castañeda Treviño  
Persona Física

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 069/CM-01/2024 DE REACTIVACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 069/2024.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

