



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 073/2024.


CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V." Representante Legal: Cesar Ittai Martínez Romero Domicilio: Calzada Madero No. 204 Int. F, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000.. Teléfono: 951 132 57 52 R.F.C.: GDI100617A74 I.M.S.S: D68 5568 3 10 0	Convenio No. DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
--	--

No. de Obra: FIII/073/2024 Obra: "Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca
--

Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales
--

activación por suspensión Inicio: 12 de octubre del 2024	 Término: 10 de noviembre del 2024
---	---



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024
**DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO**

HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA**

HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
**SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO**

Fecha de Convenio:
12 de octubre del 2024

GOL
R.F.C. GDI 100617 A74
GOL DISEÑO INTEGRAL
S. DE R.L. DE C.V.
Calz. Madero 204 "F" Centro
C.P. 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 073/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 073/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V."** representado en este acto por **Cesar Ittai Martínez Romero**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **30 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 073/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 1,071,055.58**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **45 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **16 de octubre de 2024**.

II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3874/2024** de fecha **17 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **17 de septiembre del 2024**.

III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4356/2024** de fecha **11 de octubre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **12 de octubre del 2024**.

DECLARACIONES:


I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 073/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:



R.F.C. GDI 100617 A74
GOL DISEÑO INTEGRAL
S. DE R.L. DE C.V.
Catz. Medero 284 P. Centro
C.P. 68600 Oaxaca de Juárez, Oax.


DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 073/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **16 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 073/2024** de la obra denominada **"Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
12 de octubre del 2024	10 de noviembre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 073/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 073/2024** de fecha **30 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **12 de octubre del 2024**.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista"

R.F.C. GDI 100617 A74
GOL DISEÑO INTEGRAL
S. DE R.L. DE C.V.
Calz. Madero 204
C.P. 68000 Oaxaca de Juárez

C. Cesar Ittai Martínez Romero
Representante legal de
Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Página 5 de 9

