PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2025-2027

"RAMO GENERAL 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA **AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC**, OAXACA, SIENDO LAS **12:10** HORAS DEL DÍA **03 DE ENERO DEL AÑO 2025,** REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE CALLE PRIMERO DE MAYO A CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA",** LOS C.C., **LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA. RESPECTIVAMENTE. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL**, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	0901	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 "FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"		
FONDO:	"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/096/2024	**FECHA:**	16 DE AGOSTO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K27020138-61412-2533324		30305-2130504K27020138-61412-2533524
OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No:	TM/MP/DPRF/040/2024	**DE FECHA:**	13 DE DICIEMBRE DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	**IMPORTE AUTORIZADO:**	$ 1´448,146.42
CONTRATO No.:	DCSyCOP/IRE/FIII 096/2024	**FECHA:**	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No:	DCSyCOP/IRE/FIII 096/CM-01/2024	**FECHA:**	13 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONVENIO TERMINOS Y CONDICIONES No:	DCSyCOP/IRE/FIII 096/CM-02/2024	**FECHA:**	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 DE DICIEMBRE DE 2024
METAS INICIALES:	147.59 ML.	**METAS ALCANZADAS:**	146.38 ML.
BENEFICIARIOS:	65 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS, EXTRAORDINARIOS.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	**$ 1´448,146.42**	**$ 857,992.79**	**$ 590,153.63**
APORTACION ESTATAL	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
OTROS	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
TOTAL	**$ 1´448,146.42**	**$ 857,992.79**	**$ 590,153.63**

"RAMO GENERAL 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2024

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ARQ. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL 1