Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2024

EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CÁRDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024,** REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MORELOS, BARRIO LA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"**, LOS C.C. **ARMANDO CRUZ MENDOZA, Y *ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS***, *EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO* Y RESIDENTE DE OBRA. RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. [redacted] EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA, SECRETARIO, VOCAL 1 Y VOCAL 2**, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CÁRDENAS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1. URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/060/2024	**FECHA:**	01 DE JULIO DE 2024
OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.:	TM/MP/DPRF/028/2024	**FECHA:**	18 DE OCTUBRE DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K27050411-61412-2533324		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	**IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,900,447.59**	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 060/2024	**FECHA:**	29 DE AGOSTO DEL 2024
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 060/CM-01/2024	**FECHA:**	04 DE OCTUBRE DEL 2024
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO Y MONTO:	DCSyCOP/FIII 060/CM-02/2024	**FECHA:**	22 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 060/CM-03/2024	**FECHA:**	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	05 DE DICIEMBRE DEL 2024
METAS INICIALES:	PAVIMENTO 1533.23 M^2	**METAS ALCANZADAS:**	PAVIMENTO 1505.54 M^2
BENEFICIARIOS:	64 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: **PAVIMENTO**: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, Y **EXTRAORDINARIOS.**		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	**$ 2,900,447.59**	**$ 2,752,188.29**	**$ 148,259.3**
APORTACION ESTATAL	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
OTROS	$ 000.00	$ 000.00	$ 000.00
TOTAL	**$ 2,900,447.59**	**$ 2,752,188.29**	**$ 148,259.3**

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2024

6

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:45** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	**ING. ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS** RESIDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO
VOCAL 1	VOCAL 2