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CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
NÚMERO DE CONTRATO: DCSYCOP/AD/FIII 011/2022






CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSYCOP/AD/FIII 011/2022 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL.", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE  EL MUNICIPIO  DE OAXACA  DE JUÁREZ, REPRESENTADO POR LA C. NANCY  BELEM  MOTA FIGUEROA,  EN SU CARÁCTER  DE  SÍNDICA  PRIMERA  Y REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  MUNICIPIO  DE OAXACA  DE JUÁREZ, Y COMO TESTIGOS LOS CIUDADANOS  EUSTORGIO  OCAMPO  SALINAS Y ARMANDO  CRUZ MENDOZA,  CON LOS  CARGOS  DE DIRECTOR  DE  CONTRATACIÓN,  SEGUIMIENTO  Y CONTROL  DE  OBRA  PÚBLICA  Y DIRECTOR  DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE "SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ,  EN  SU CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE LEGAL  A  QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE  LE DENOMINARÁ  “EL CONTRATISTA". QUIENES CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S
II.- DECLARAN LAS PARTES:

II.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN, LA QUE SE ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSYCOP/AD/FIII 011/2022, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS ÍNTEGRAMENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

II.2.- ATENDIENDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023, EN LAS QUE SE PLASMARON LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE ORIGINAN LA TERMINACIÓN ANTICIPADA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA INCISO A) DEL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO AL CONFLICTO DE TIPO SOCIAL SUSCITADO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON LOS VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES QUIENES ENCABEZADOS POR SU PRESIDENTE DEL COMVIVE, MANIFESTARON QUE NO SE LES SOLICITO PERMISO Y QUE NADIE LES HABÍA INFORMADO QUE SE IBAN A REALIZAR TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE DRENAJE A LOS POZO DE VISITA EXISTENTES SOBRE LA CALLE PUERTO ÁNGEL Y SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, LOS CUALES SE UBICAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LOS LÍMITES DE DICHA COLONIA, LO QUE OBLIGO A LA CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA QUE EXISTIERAN LAS CONDICIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE A PESAR  DE LAS PLATICAS SOSTENIDAS CON LOS VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA OBRA CONTINUARON CON LA NEGATIVA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN, POR LO QUE SE OPTO POR TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. ANTE ELLO, “LAS PARTES”, HAN DETERMINADO EN FORMA CONJUNTA DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, SITUACIÓN QUE LE FUE NOTIFICADA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOPyM/DCOC/1277/2022 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR DAÑOS Y PERJUICIOS AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR NO CONCLUIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CAUSA FORTUITA Y FUERZA MAYOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

II.3 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO LA OBRA PRESENTA UN 89.28% DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL LUGAR DESTINADO PARA LA OBRA, EN LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ASENTADOS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023, EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – “LAS PARTES” ACUERDAN EN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSYCOP/AD/FIII 011/2022, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, MISMO QUE TUVO POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ÁNGEL.".

SEGUNDA. - “EL MUNICIPIO” A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO SE COMPROMETE A EMITIR EL OFICIO RESPECTIVO PARA LA CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA PÓLIZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO No. 2705500 Y 2705286 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 A “EL CONTRATISTA” EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., PRESENTADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE DA POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA CON ESTE CONVENIO.

TERCERO. - “LAS PARTES” ACUERDAN QUE ELABORARÁN EL FINIQUITO Y EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS; POR CONSECUENCIA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSYCOP/AD/FIII 011/2022, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, SE DA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO LAS PARTES QUE, A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO SE RESERVAN DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE RECLAMARSE CON POSTERIORIDAD.

CUARTA. - “EL CONTRATISTA” PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGA A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO” LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE ENTREGADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE DOCUMENTO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, O VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LEVANTÁNDOSE POR DUPLICADO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA 17 DE MARZO DE 2023.

“EL MUNICIPIO”



______________________________________
C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA 
SINDICA PRIMERA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ








“EL CONTRATISTA”



______________________________________
C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
"SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V."








“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
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__________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO

__________________________________________
ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
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