
EN LA LOCALIDAD DE LA UNIDAD HABITACIONAL 1o DE MAYO, SEXTA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR MINERÍA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UNIDAD HABITACIONAL 1o DE MAYO, SEXTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR MINERÍA, 7 DE ENERO, CEDROS”., LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JUAN EDUARDO FRANCO SILVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: EL C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: “GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE.C.V.” Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. OSVALDO LAURENO RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO ORTÍZ ORTÍZ Y GABRIEL FRANCISCO MENDOZA LOPEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO,  RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.


	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



D A T O S	G E N E R A L E S
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL
MUNICIPIOS
	33
	APORTACIONES FEDERALES   PARA   ENTIDADES
	FEDERATIVAS
	Y

	FONDO:
	FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUB-FUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/033/2022
	FECHA:
	29 DE JULIO DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010110-61412-2533322

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 502,080.75
	
	

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 033/2022
	FECHA:
	21 DE DICIEMBRE DE 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/AD/FIII 033/CM-01/2022
	FECHA:
	08 DE FEBRERO DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	23 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE
TERMINACIÓN:
	20 DE FEBRERO DE 2023

	METAS INICIALES:
	52.82 ML
	METAS ALCANZADAS:
	51.26 ML

	BENEFICIÁRIOS:
	48 PERSONAS

	







DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES LOS TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO P VC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8” A 24”, DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3ª A MANO CON CUÑA Y MARRO, DEMOLICIÓN DE PIEDRA BOLA DE 15 CMS. DE ESP., DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6”, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM., MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8” A 24” DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE
5 CMS. DE ESPESOR, MAMPOSTERÍA DE 3ª., JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100, CON BROCHA O RODILLO EN MUROS, A DOS MANOS EN SUPERFICIE SEMILISA, COLOR DEFINIDO EN OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO., DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A BASE DE BOMBEO DE ACHIQUE CONTINUO
DURANTE EL PROCESO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA.


“RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL "
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE OAXACA”
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	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION   MUNICIPAL   (RAMO  33
FONDO III)
	$ 501,977.25
	$ 486,530.41
	$	15,446.84

	APORTACION ESTATAL
	$ 000.00
	$ 000.00
	$ 000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$ 000.00
	$ 000.00
	$ 000.00

	OTROS
	$ 000.00
	$ 000.00
	$ 000.00

	TOTAL
	$ 501,977.25
	$ 486,530.41
	$	15,446.84



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE LA EMPRESA: “GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA,
S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.


ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	“GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE C.V.”
REPRESENTANTE :	C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO
CARGO :	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. :	GCE210521R60
DIRECCIÓN:	AV. HEROÍCO COLEGIO MILITAR No. 203, INT. 8, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
[bookmark: _GoBack]C.P. 68050.


C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO
“GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ




ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




MTRA. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA CONTRATADA
	
	




ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA


	



C. OSVALDO LAUREANO RODRIGUEZ
PRESIDENTE
	POR EL COMITÉ DE OBRA





C. GABRIEL FRANCISCO MENDOZA LOPEZ
TESORERO
	



C. MARIA DEL ROSARIO ORTÍZ ORTÍZ
SECRETARIA
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