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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA PONIENTE, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PONIENTE, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/064/2023
	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25010119-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1`262,014.99

	OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/037/2023
	FECHA:   29 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2023
	FECHA:   24 DE ENERO DE 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: $ 1`261,128.43

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 064/2023
	FECHA:   28 DE DICIEMBRE DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE DICIEMBRE DE 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2024.

	METAS INICIALES:
	258.50 ML
	METAS ALCANZADAS:  258.60 ML

	BENEFICIARIOS:
	65 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO , EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø=30 CMS, INTERCONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, REGISTROS SANITARIOS DE TRANSICION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, LIMPIEZA GENERAL, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO.











	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	    $ 1’ 261,128.43
	        $ 1’ 261,128.43
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	$ 1’ 261,128.43
	    $ 1’ 261,128.43
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	
ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	CMI211025IX0

	DIRECCIÓN:
	CALLE CUAUHTEMOC No. 22, COL. NUEVO MEXICO, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA  C.P. 68285




	______________________________________________
CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.
C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	



________________________________________
ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
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