 (
RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
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FONDO III
“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
)	
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 202
3
) (
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)

REUNIDOS EN EL MERCADO PÚBLICO DE CANDIANI JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS,AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 16:00HORAS DEL DÍA26 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESAJIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.LA CIUDADANAC. ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL;LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC.OSWALDO EMILIO MORALESSANTIAGO, ELIA RAMÍREZ RUIZ Y ANNY ISABEL VILLANUEVA LÓPEZ;EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE CANDIANI JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI”.

	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI 





	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- Desarrollo Social.

	FUNCIÓN:
	2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad.

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- Urbanización

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:
	FISMDF/067/2023
	FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030501-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 397,571.15

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	NO APLICA
	

	PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	NO APLICA

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 067/CM-01/2024
	FECHA: 26 DE ENERO DE 2024

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	NO APLICA
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
$395,358.74

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 067/2023
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	22 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	271.48 M2
	METAS ALCANZADAS:259.86 M2

	BENEFICIÁRIOS:
	54 PERSONAS 

	
	


	DESCRIPCIÓNEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA  IR  O ÁNGULO GALVANIZADAS;  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE  JUEGO  DE  CONTRA  Y  MONITOR  PARA  TUBO  CONDUIT  P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  COPIE  PARA  TUBO  CONDUIT  P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CAJA  DE HIERRO  GRIS 


CLASE  30;  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  REDUCCIÓN  DE  ACERO;  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  CAJA  DE HIERRO  GRIS  CLASE  30;  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  REDUCCIÓN  DE  ACERO;  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  CAJA  DE HIERRO  GRIS  CLASE  30;  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBO  CONDUIT P.G.  GALVANIZADO; SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE CONDUIT P.G.;  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TAPÓN  DE  ACERO  GALVANIZADO;  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE  CABLE  DE CONEXIÓN  PARA  LUMINARIA COLGANTE;  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE  JUEGO DE  3  CONECTORES  ROSCABLES;SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA IPR O ÁNGULO GALVANIZADAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA  TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA IPR O ÁNGULO GALVANIZADAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT P.G.; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE ACERO GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CABLE USO RUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE CABLE TENSADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO TIPO NEMA; SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA DUETOS TUBO CONDUIT METÁLICO P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMÉRICO DE SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CORREDIZA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES; RETIRO DEPINTURA VINÍLICA EN MUROS O PLAFONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON BROCHA O RODILLO EN MUROS; ROTULO INFORMATIVO A BASE DE APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON PINCEL Y BROCHA.




	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	$             000.00
	$             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	$ 395,358.74
	$ 395,358.74
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	$             000.00
	$             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	$ 395,358.74
	$ 395,358.74
	$        000.00




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL E LA CIUDADANAC. ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZEN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA:JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.









	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C.ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZ

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CAAR810818PQ5

	DIRECCIÓN:
	CARRETERA FEDERAL OAXACA-GUELATAO KM. 1 N° S/N, SAN FRANCISCO TUTLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.  71242





	_________________________________________
JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
   C. ROCIO CHAVEZ ALVAREZ 
                                                                                                                     REPRESENTANTE LEGAL




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA

	


_________________________________________
C. OSWALDO EMILIO MORALES SANTIAGO
PRESIDENTE
	
	


______________________________________
C. ELIA RAMÍREZ LUIS
SECRETARIA

	



_________________________________________
C. ANNY ISABEL VILLANUEVA LÓPEZ
VOCAL





LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 067/2023.
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 (
PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELÉFONOS: (951) 51 51352 / 51 5 22 31
)Página 2 de 3

image1.emf



HO



NO
RA



BLEAYUNTAMIENTO



Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











image2.jpeg




image3.emf









