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REUNIDOS EN LA CALLE PRIVADA DE MARGARITAS PERTENECIENTE AL BARRIO EX MARQUEZADO, CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EX  MARQUEZADO, CALLES NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE MARGARITAS”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/082/2022
	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K16040106-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 473,879.14

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 082/2022
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DEL 2022.

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   23 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   04 DE ENERO DE 2023.

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 09 DE ENERO DEL 2023 AL 22 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	09 DE ENERO DEL 2023
	FECHA DE TERMINACIÒN:   22 DE FEBRERO DEL 2023

	METAS INICIALES:
	146.97 M
	METAS ALCANZADAS:  139.80 M

	BENEFICIARIOS:
	133 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBA DE PVC RD-26 DE 71 MM (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "B", MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA S TIPO "B", CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  473,743.66

	$   412,425.52
	   $        61,318.14

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  473,743.66
	   $  412,425.52
	$        61,318.14


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	MMS191029LA2

	DIRECCIÓN:
	CALLE NORTE 3, No. 303, COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO.


	___________________________________

C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES
MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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