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EN LA CALLE CARRETERA A MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA EL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. FELIX SANCHEZ HILARIO, VIOLA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, ANDREA MONSERRAT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, NATALIA SANCHEZ HILARIO, FLORIDA HERAS SALAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CARRETERA A MONTE ALBÁN, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	UBICACIÓN:
	No.
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/082/2023
	FECHA:
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2240506K27020102-61412-2533323.

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	NO APLICA
	FECHA
	NO APLICA

	OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.
	NO APLICA
	FECHA
	NO APLICA

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$ 129,831.17

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 082/2023
	FECHA
	28 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO  EN TERMINOS Y CONDICIONES
	DCSyCOP/FIII 082/CM-02/2023
	FECHA
	29 DE ENERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE DICIEMBRE DE  2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	11 DE FEBRERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	52 ML
	METAS ALCANZADAS:
	90 ML

	BENEFICIARIOS:
	22 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750 CON GRUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, APERTURA DE CEPA EN TERRENO TIPO III  CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, HINCADO Y ORIENTACION DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA, APISONADO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, AVISO DE PRUEBA,  EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATEIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA., INCLUYE EXCAVACION,RELLENO A VOLTEO  EN MATERIAL TIPO III  (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES,M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO,PRUEBAS,TRABAJO TERMINADO,ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K PARA ESTRUCTURAS DE REMATE. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA PARA 1 ELECTRODO EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA Y TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K PARA TRANSFORMADORES.  INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA PARA 3 ELECTRODO Y ZANJA PARA EL TENDIDO DEL CONDUCTOR DESDE EL POSTE HASTA DONDE SE UBIQUEN LAS VARILLAS EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA Y TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0. INCLUYE:  TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y CERRADO DE PUENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS NECESARIAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INTSLACION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED 100W, POTENCIA: 100W, TENSIÓN NOMINAL: 100-277 V TEMPERATURA DE COLOR: 5 700K, FLUJO LUMINOSO: 12 500 LM, IP65, IRC>80, SUPRESOR DE PICOS 4 KV, CURVA II MEDIA, CERTIFICADO NOM VIGENTE, VIDA ÚTIL: 50 000 HRS, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK, FOCELDA MARCA TORK MODELO 2021 110V,BRAZO METALICO DE CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS, ABRAZADERAS CON TORNILLERÍA, PARA POSTE DE CONCRETO, 3 MTS DE CABLE THW CAL 14,  6 MTS DE CABLE THW CAL 12. TRAMITES Y PAGOS ANTE LA CFE INC. CONEXIONES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA.

	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 129,831.17
	$ 129,831.17
	$ 0.00

	APORTACION ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 129,831.17
	$ 129,831.17
	$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. LEVI PÉREZ ALONSO 

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL 

	R.F.C.:
	CAA161206PMA

	DIRECCIÓN:
	CALLE HIDALGO No. 9, COL. SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71250 


	__________________________________________________________
C. LEVI PÉREZ ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL

 “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	______________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


	_______________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	__________________________________________

ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. FELIX SANCHEZ HILARIO
 PRESIDENTE
	
	______________________________________

VIOLA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
 SECRETARIA


	_________________________________________

C. ANDREA MONSERRAT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 VOCAL 1
	
	______________________________________

C. NATALIA SANCHEZ HILARIO
VOCAL 2

	

	_________________________________________

C.  FLORIDA HERAS SALAS
VOCAL 3


ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CARRETERA A MONTE ALBÁN, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.” DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.
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