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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
)[image: ]

 (
FONDO III
“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
)	
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 202
3
) (
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)


[bookmark: _Hlk162265163][bookmark: _Hlk162264430][bookmark: _Hlk162264492][bookmark: _Hlk162265104][bookmark: _Hlk162264682]REUNIDOS EN LAS CALLES AV.LA PAZ, LA FRONTERA, SAN ANTONIO Y NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, DE JUÁREZ, OAX. SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A DE C.V. EL CIUDADANO C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ.EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO  GARCIA ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES  AV. LA PAZ,LA FRONTERA,SAN ANTONIO Y NUEVO MEXICO,COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ OAXACA”.

	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO





	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- Desarrollo Social.

	FUNCIÓN:
	2.1.- vivienda y servicios a la comunidad.

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.4-alumbrado público.

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:
	FISMDF/086/2023
	FECHA: 5 diciembre DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2240506k27020104-6142-25333213
	IMPORTE AUTORIZADO: $1,128,419.06

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES
	DCSyCOP/FIII 086/CM-01/2023
	FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	ADJUDICACION DIRECTA
	IMPORTE DE CONTRATO: 
$1,122,762.79

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 086/2023
	FECHA:  21 DE DICIEMBRE DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	22 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	 (723 ML.) 
	METAS ALCANZADAS:
723 ML

	BENEFICIÁRIOS:
	 356 PERSONAS 

	
	


	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS
	

LEVANTAMIENTO DE OBRA ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE CFE DE POSTES DE CONCRETO DE PC12-750; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE LA CFE DE POSTES DE CONCRETO DE PC-9400 SOBRE ACARREOS DE POSTES EN AREAS INACCESIBLES Y PENDIENTES; SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN

 NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE.SUMINISTRO E
 INSTALACION SEGÚN NORMAS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVOS  EN BAJA TENSION 1R3/1R3/1R3 SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3; SUMINISTROS E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION1P3,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO  1TR2AA,SUMINISTRO Y SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTODE LA CFE DE DISPOSITIVO DE PROTECCION (APARTAR RAYOS); SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR ANTI FAUNA PARA BOQUILLA DE15KV.SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA1K PARA ESTRUCTURA DE REMATE,SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE REMATE,SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV200,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCF-95/15/8000 SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS  DE CFE DE RETENIDA TIPO RVEAD,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA,SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS DE REQUERIMIENTO DE LA CFE CONDUCTOR MÚLTIPLE AL 2+1; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE CFE DE CONDUCTOR ACSR 3/0.SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AREA MONOFASICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1 DESCONEXCION Y CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EXISTENTES.




	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	$ 000.00
	$ 000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	$ 1,122,762.79
	$ 1,021,292.78
	   $   101,470.01

	PROGRAMA FEDERAL
	$ 000.00
	$ 000.00
	$       000.00

	TOTAL 
	$ 1,122,762.79
	$ 1,021,292.78
	   $   101,470.01






UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CSL1607085K2

	DIRECCIÓN:
	CALLE ALDANA N0 37 COL. BARRIO NUEVO, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CP. 96070





	

                   
                                                                                                 __________________________________
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V 
                                                                                                  C. ELI NOEL HUANTES CHÁVEZ
                                                                                 REPRESENTANTE LEGAL







	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	







_____________________________
ING. AGUSTIN BARRANCO  GARCIA
RESIDENTE DE OBRA












LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 086/2023.
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