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REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA COLONIA MORELOS; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA MORELOS CALLE 5 DE FEBRERO”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ACANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/090/2022
	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020109-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,088,921.66

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 090/2022
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

	PERIODO DE CONTRATO:
	DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE ACTA DE SUSPESIÓN
	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE ACTA DE INICIO
	13 DE FEBRERO DEL 2023

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN
	DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 30 DE MARZO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	14 DE FEBRERO DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   15 DE MARZO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	AGEB 0986 (159.90 ML)
AGEB 2056 (159.90 ML)
	METAS ALCANZADAS:  AGEB 0986 (144.73 ML)
                                        AGEB 2056 (158.83 ML)

	BENEFICIARIOS:
	AGEB 0986 (144 PERSONAS)

AGEB 2056 (144 PERSONAS)

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MÁQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 11 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD., CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 25 CM (10"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERÍA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL NO. 4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN N DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCOMEZCLADO Y COMPACTADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE IA OBRA A TIRO LIBRE. MISMA QUE SE INCLUYERON EN LAS PARTIDAS: AGEB 0986 Y AGEB 2056.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  1,088,746.66

	   $  1,088,746.66
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  1,088,746.66
	   $  1,088,746.66
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMI ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. NOEMI ANTONIO PÉREZ

	CARGO:
	APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	SIA100222RZ9

	DIRECCIÓN:
	PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, COL CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, C.P. 68270


	___________________________________

C. NOEMI ANTONIO PÉREZ
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.

APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA









