
[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2022


EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ”.
	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	 
	OAXACA

	REGION:
	008
	 
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	 
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	 
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0301
	 
	AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES



	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
 
	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUB-FUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	FISMDF/098/2022
	DE FECHA: 
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	
	
	IMPORTE AUTORIZADO:
	 $ 1’157,958.10

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:

	30305-2130504K26010125-61412-2533322
	
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONVENIO MODIFICATORIO No:
	CONTRATO

DCSyCOP/AD/FIII 098/CM-01/2022
	DE FECHA:
	10 DE MARZO DE 2023

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 098/2022
	DE FECHA:
	21 DE DICIEMBRE DE 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	30 DE ENERO DEL 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	
15 DE MARZO DEL  2023

	METAS INICIALES:
	AGEB 076A 122.65 ML
AGEB 0774  122.65 ML 
         TOTAL 245.30 ML
	METAS ALCANZADAS:
	AGEB 076A 120.90 ML
AGEB 0774  120.90 ML
         TOTAL 241.80 ML

	BENEFICIARIOS:
	AGEB 076A 110 PERSONAS
AGEB 0774 111 PERSONAS
        TOTAL 221 PERSONAS
	
	 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN BANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLAD, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M., DE 2.01 A 2.50 M. Y DE 2.51 A 3.00 DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN  CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON  MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. 

	
	
	

	
	
	



	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	 
	 $          1’157,778.59 
	 $                  1’157,778.59 
	 $         0.00                        

	APORTACIÓN ESTATAL  
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	 
	 
	 
	 

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	 
	 
	 
	 

	OTROS 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 $          1’157,778.59 
	 $                 1’157,778.59 
	 $         0.00                              



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10.30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:


	CONTRATISTA:
	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.
	IDA121207582

	DOMICILIO:
	CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ANIMAS TRUJANO, OAXACA C.P. 71270.



________________________________________
C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.




RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
______________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
________________________
ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA
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