
[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2022


EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA  DONAJÍ, CALLES OJITO DE AGUA, ÁLVARO OBREGÓN, 4TA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN, MANUEL GARCÍA VIGIL, VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE  VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SIN NOMBRE, EMILIANO ZAPATA, PERIFÉRICO, CAMINO REAL FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO, PRIVADA DE CARRIZAL Y CALLE PINOS”.
	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	 
	OAXACA

	REGION:
	008
	 
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	 
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	 
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1001
	 
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ 




	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
 
	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.3.- DESARROLLO SOCIAL

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	FISMDF/100/2022
	DE FECHA: 
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	
	
	IMPORTE AUTORIZADO:
	 $ 2’472,631.04

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K16030104-61412-2533322
	
	

	CONVENIO MODIFICATORIO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 100/2022
	DE FECHA:
	08 DE MARZO DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	
	 

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 100/2022
	DE FECHA:
	21 DE DICIEMBRE DE 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	23 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	10 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	AGEB 0331 183.69 M
AGEB 1467 635.21 M 
[bookmark: _GoBack]AGEB 1575   56.03 M TOTAL 874.93 ML
	METAS ALCANZADAS:
	AGEB 0331 215.60 M
AGEB 1467 683.57 M
AGEB 1575   25.00 M
TOTAL        924.17 M

	BENEFICIARIOS:
	AGEB 0331 195 PERSONAS 
AGEB 1467 473 PERSONAS
AGEB 1575 120 PERSONAS 
TOTAL         788 PERSONAS
	
	 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 25 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III Y TIPO ROCA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-26), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Fo. Go. 4”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE Fo. Fo. de 101 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS. DE ALTURA , CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “A”, TIPO “B” Y TIPO “C”, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS., RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA Y CONCEPTIOS EXTRAORDINARIOS.

	
	
	

	
	
	




	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	 
	 $         2’742,431.17 
	$              2’742,431.17
	 $         0.00                                     

	APORTACIÓN ESTATAL  
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	 
	 
	 
	 

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	 
	 
	 
	 

	OTROS 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 $          2’742,431.17 
	 $                 2’742,431.17 
	 $          0.00                                            



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11.00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:


	CONTRATISTA:
	C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA

	REPRESENTANTE:
	C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA

	R.F.C.
	CATD840510D50

	DOMICILIO:
	CALLE MIXTECAS No. 137, COL. COLINAS DE MONTE ALBÁB, SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA. C.P. 68140





______________________________________
C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO
PERSONA FISÍCA


RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
Y MANTENIMIENTO



	
______________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



	
__________________________________
ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA
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