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REUNIDOS EN LA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE A LA  AGENCIA DE DONAJI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/101/2022
	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020110-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 229,532.23

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 101/2022
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DEL 2022.

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   23 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   13 DE ENERO DE 2023.

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	16 DE ENERO DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   01 DE MARZO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	68.98 ML
	METAS ALCANZADAS:  54.35 ML

	BENEFICIARIOS:
	63 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DESPALME DE TERRENO A MANO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. EN MATERIAL TIPO VEGETAL, EXCAVACIÓN A MANE EN MATERIAL TIPO ROTA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE FO. FO. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIÉ EN UN RANGO DE 1.01 A 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, RAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.60 X 0.60 X 0.50 MTS. PARA CAÍDAS DE 0.00 A 2.00 CMS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CRNS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE IA OBRA A MANO, SOBRE ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE IA OBRA A TIRO LIBRE. 


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  229,434.58

	   $  229,434.58
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  229,434.58
	   $  229,434.58
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	CAR1611296A8

	DIRECCIÓN:
	CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6ª, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050


	___________________________________

C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA 
LOMA LINDA, S.A. DE C.V 
ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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