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REUNIDOS EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA ALAMEDA DE LEON, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.”, LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA Y ALEXANDER KARMINSKI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO ALAMEDA DE LEÓN”.
	BICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	001
	CABECERA MUNICIPAL

	  D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.2.- DESARROLLO COMUNITARIO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/114/2022
	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	303052220506K28010002 61412 2533322, 30305 2220506K28010202 61412 2533522
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 2’890,000.00

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/AD/FIII 114/2022
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. OFICIO DE SUSPENSION:
	DOPyM/2239/2022
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DEL 2022.

	No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA
	DOPyM/0249/2023
	FECHA:   14 DE ENERO DEL 2023.

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION
	DEL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023.

	No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:
	DOPyM/DCOC/0959/2023
	FECHA:   25 DE FEBRERO DEL 2023

	No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA
	DOPyM/DCOC/1178/2023
	FECHA:   08 DE MARZO DEL 2023.

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION
	DEL 09 DE MARZO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2023.

	FECHA DE INICIO REAL:
	16 DE ENERO DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÒN: 13 DE MARZO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	730.48 M2
	METAS ALCANZADAS:  909.30 M2

	BENEFICIARIOS:
	100 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL PREVENTIVO DE OBRA A BASE DE POLINES 4" X 4" A CADA 1.22 MTS, CONTRAVENTEADOS CON DUELA DE 1"x4" A CADA 1.22 MTS. FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 3ra DE 9 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA 90%,  DE 2.00 ML DE ALTO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS CON UN ESPESOR DE 7 A 8  CMS. POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS  CON UN ESPESOR  DE 7 A 8 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE FIRME DE CAL Y/O CEMENTO DE 6 A 7 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE TAPA DE 60X40 DE CONCRETO COLADO , POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO METALICA DE  80 X 80 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE REGILLA PLUVIAL METALICA DE 80 X 80 CM POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE BOLARDOS, INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 X 10 CM DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO, REINTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA RECUPERADA DE 20 X 20 CM DE 6 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA  DE 20 X 20 CM DE 7 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE PIEDRA LAJA DE MONTE DE MEDIDA VARIABLE DE 6.00 CM DE PERALTE  PROMEDIO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 80 X 80 CMS, A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 X 3/16 Y CONTRAMARCO  DE ANGULO DE ACERO DE 2/12 X 3/16 REFORZADA CON REDONDO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, EJECUCION DE CALA ARQUITECTONICA DE 50 X 50 CM, INTEGRACION DE ARGOLLA A BASE DE REDONDO DE 1/2", FIJADA MEDIANTE ANCLAS EN BASE DE CONCRETO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 74 X 54 CMS A BASE DE MARCODE ANGULODE ACERODE 1 1/2X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2 X 3/16 REFORZADA CON REDONDODE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, REINTEGRACION DE  BOLARDOS EXISTENTES, PREVIA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, LIMPIEZA MECANICA DE ARRIATES DE PIEDRA CANTERA, POR MEDIO DE JABON, NEUTRO, CEPILLO DE CERDAS NATURALES Y AGUA, ACABADO MARTELINADO DE PIEDRA CANTERA EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE JUNTAS DETERIORADAS DE CAL,CON ALAMBRON Y CINCEL, INTEGRACION DE JUNTAS DE CAL DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO,  LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES A BASE DE ESCOBA, AGUA Y PALA EN ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN BOTE CARRETILLA O A UNA DISTANCIA MAX. 50M, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA, LIMPIEZA DE REGISTROS MEDIDAS VARIABLES NO MAYOR A 1.00 X 1.00 MTS, RETIRODE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO CON BOTE Y CARRETILLAS A UNA DISTANCIA MAX DE 50 M A SEGUNDA ESTACION, ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 8 KM

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	    $ 2’889,801.12
	    $ 2’889,801.12
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	       $ 2’889,801.12
	       $ 2’889,801.12
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE:
	ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ

	CARGO:
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C.:
	 RFC:  GCA090811IXA

	DIRECCIÓN:
	SANTOS DEGOLLADO No. 117 COL. CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA, CP 68000


	____________________________________________________
“GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” 

C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA

	_________________________________________

C. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ 

PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. ROSA MARIA SALDAÑA.
SECRETARIA

	_________________________________________

C. ALEXANDER KARMINSKI 

VOCAL
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