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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JÚAREZ, OAXACA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA  “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”  POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARACER DE REPRESENTANTE LEGAL LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

	FONDO:
	FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/098/2024
	FECHA:   
	 30 DE AGOSTO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230504K27030109-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $ 873,284.80

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 098/2024
	FECHA:   
	04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCCIÓN:
	DCSyCOP/FIII 098/CM-01/2024
	FECHA:
	11 DE DICIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No:
	DCSyCOP/FIII 098/CM-02/2024
	
	14 DE DICIEMBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	05 DE NOVIEMBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	15 DE DICIEMBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	429.14 ML
	METAS ALCANZADAS: 
	551.57 ML

	BENEFICIÁRIOS:
	80 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, TUBERIA Y FONTANERIA, ATRAQUES E INTERCONEXIONES, TREN DE DESCARGA, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, EXTRAORDINARIOS. 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 872,693.24
	$ 872,693.24
	$   000.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 872,693.24
	$ 872,693.24
	$   000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE
OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO. 
LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”
UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

	ENTREGA LA OBRA

	


POR LA EMPRESA CONTRATISTA

“CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A DE C.V.”
___________________________________

C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE
REPRESENTANTE LEGAL
RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
	______________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBICAS

Y MANTENIMIENTO


	______________________________________________

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
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