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H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/IRE/FIII 099/2024

Acta circunstanciada de suspensión temporal de la obra, que se levanta en apego al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la que se hace constar la suspensión de los trabajos a que se refiere el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número: DCSyCOP/IRE/FIII 099/2024, de fecha 14 de octubre del 2024, celebrado entre el municipio de Oaxaca de Juárez y el contratista “Tlaola Grupo Constructor, S.A. de C.V.” a través de su representante legal Lidia Pérez Méndez en adelante “El Municipio” y “El Contratista”, respectivamente.

I.- Lugar, hora y fecha.

En la Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; siendo las nueve horas del día 14 de diciembre de 2024.

II.- Intervienen. 	

Los que suscriben el presente instrumento, cuyos nombres y representaciones se indican a continuación, por “El Municipio”: los ciudadanos Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento, Joel Ventura Miguel Rosales, Residente de Obra, por parte de “El Contratista”: Lidia Pérez Méndez, Representante Legal y Irving Jesús Cárdenas Manzano, Superintendente de Obra.


III.- Objeto.

Por este acto y de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la formulación del presente instrumento, se hace constar la suspensión temporal de los trabajos objeto del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número: DCSyCOP/IRE/FIII 099/2024, firmado entre las partes el día 14 de octubre del 2024.


IV.- Antecedentes.

[bookmark: _Hlk186784672]Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los trabajos consistentes en la “Construcción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, calle Ejutla, colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”,en el municipio de Oaxaca de Juárez, distrito del Centro; conforme a lo dispuesto por los  para el ejercicio 2024, habiéndosele adjudicado la obra al contratista, 
 “Tlaola Grupo Constructor, S.A. de C.V.”  con el contrato número DCSyCOP/IRE/FIII 099/2024, de fecha 14 de octubre del 2024, con un monto de contrato de $4,613,255.36 (Cuatro millones seiscientos trece mil doscientos cincuenta y cinco pesos 36/100 M.N.) con i.v.a. incluido y con un  plazo de ejecución contractual de los trabajos de 78 días naturales, cuyo inicio refiere al día 15 de octubre de 2024 y con fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2024; sin embargo, derivado de circunstancias ajenas al contratista y a este municipio, se tiene la necesidad de suspender la obra.

V.- Declaración de motivos que dan origen a la suspensión.

[bookmark: _GoBack]Los trabajos de obra se venían ejecutando conforme a la programación autorizada; sin embargo, surgió un grupo de ciudadanos que exigen al municipio se construyan metros adicionales de banquetas sobre la calle Ejutla, cuando el proyecto inicial solo comprendía 93.90 M2 de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se tenía para dicha obra, lo cual era de conocimiento de los vecinos y del comité inicial para iniciar la obra y se encontraba consensado, sin embargo, el 11 de diciembre del 2024, surgió un grupo de ciudadanos que exigía se construyeran más metros cuadrados de banqueta, de lo contrario pararían la obra, se platicó con los vecinos y se les explicó que la asignación del presupuesto del proyecto se consideró para la construcción de pavimento, banquetas y guarniciones, en el que se comprendió únicamente la construcción de 93.90 metros de banqueta, que permitieran concluir con los trabajos para terminar la obra, no obstante esto, el día de ayer, 13 de diciembre de 2024, se realizó una reunión con el C. Esteban Santos, Presidente de la Colonia Estado de Oaxaca con un grupo de ciudadanos, señalando su inconformidad con el volumen que se pretendía construir de banquetas y que contaba con el apoyo de la Agenta Municipal para que se atendiera la construcción en su totalidad de metros de banqueta que exigen los ciudadanos, que si no se atendían las demandas de los ciudadanos, que se suspendiera  la obra, que ya no se permitiría continuar que se pedirá la reuniones con las autoridades municipales para que se atiendan las exigencias de la ciudadanía. Ante ello, al encontrase dicha situación social con los vecinos y con la petición de parar los trabajos hasta que se reunieran con las autoridades municipales, así como con el señalamiento de que no permitirían la construcción de ningún área; se determinó procedente suspender los trabajos, por causas no imputables al contratista ni al municipio, hasta en tanto se resuelva la situación social con los vecinos, para que se permita continuar con los trabajos pendientes por ejecutar. 


VI.- Tiempo de la suspensión.

Derivado de lo anterior y con base en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y  artículo 144 y 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aplicado de forma supletoria, “El Municipio” hace del conocimiento a “El Contratista” la suspensión temporal de los trabajos, en el periodo del 14 de diciembre del 2024 hasta en tanto se presentan las condiciones favorables en espacio y tiempo para la ejecución de los trabajos de la obra  antes citada y que en este acto se da por notificado a Lidia Pérez Méndez, en su carácter de Representante Legal de “Tlaola Grupo Constructor, S.A. de C.V.”, con la firma de la presente acta.

VII.- Se hace constar. 

 Que todo el personal maquinaria y equipo de construcción de “El Contratista” se retira del lugar y que los trabajos se reiniciaran una vez que se tengan las condiciones requeridas para el desarrollo de los trabajos, por lo que no se autoriza la permanencia de personal, maquinaria y equipo de construcción durante el periodo de suspensión.


VIII.- Notifíquese al Órgano de control Interno para su conocimiento.


 IX.- Cierre del Acta.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente Acta, siendo las 10:15 horas del día de su inicio, previa lectura del de la misma, se procede a firmar al calce y al margen por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar, sirviendo la presente como notificación oficial efectuada al Representante Legal del contratista que interviene.

	Por “El Municipio”

	

___________________________________
C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
	

_____________________________________
C. Joel Ventura Miguel Rosales
Residente de Obra

	



	Por “El Contratista”




	________________________________
C. Lidia Pérez Méndez
Representante Legal
	________________________________
Irving Jesús Cárdenas Manzano Superintendente de Obra.
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