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Contratista: Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. 
Sociedad Anónima de Capital Variable
Representante Legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez
Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000
Teléfono: 951-515-58-96
R.F.C.: GCA090811IXA
I.M.S.S.: D68 54643 10 5

Convenio No. DCSyCOP/IRE/FIII 107/CM-01/2024

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)

Ejercicio Fiscal: 2024.

No. de Obra: FIII/107/2024

Obra: “Rehabilitación del parque público Jardín Morelos, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio:                                                                                                                           Estado: 



Monto total
$3,464,630.44
(Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos 44/100 M.N.)
Monto de Convenio:
$ 498,972.19

Monto de Contrato:
$ 2,965,658.25
Fecha de Convenio:
17 de diciembre de 2024




































































               



























































Convenio Modificatorio número DCSyCOP/IRE/FIII 107/CM-01/2024, mediante el cual se incrementa el monto al  Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. por conducto de su representante legal C. Guadalupe Elizabeth García Enríquez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista” y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 26 de noviembre del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024, mediante el cual “El Contratista” se obligó a ejecutar los trabajos relativos a la obra pública denominada: “Rehabilitación del parque público Jardín Morelos, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 2,965,658.25 (Dos millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 25/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, con un plazo de ejecución de los trabajos de 65 Días Naturales, contados a partir del día 27 de noviembre del 2024 y con fecha de terminación el día 30 de enero del 2025. 

II.- Mediante escrito de fecha 02 de diciembre del 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/5124/2024 de fecha 03 de diciembre de 2024. 

III.- Con fecha 10 de diciembre de 2024 se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número TM/MP/DPRF/037-BIS/2024 la cantidad de $494,630.44 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta pesos 44/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que sumado al saldo disponible de $4,341.75 (Cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 75/100 M.N.) del oficio de aprobación número FISMDF/107/2024 del 08 de noviembre de 2024, destinado a dicha obra, se cuenta con la suficiencia presupuestal de $498,972.19 (Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y dos pesos 19/100 M.N.) para el convenio en monto correspondiente.

IV.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las Partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024 de fecha 26 de noviembre del 2024.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación del parque público Jardín Morelos, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”; por lo que “El Municipio” considera necesario ejecutar cantidades adicionales a los conceptos previstos en el catálogo original, y que se describen en el dictamen técnico número DCSyCOP/IRE/FIII 107/DT-01/2024 de fecha 06 de diciembre de 2024, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al monto establecido en  el contrato original.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones antes descritos, de común acuerdo “Las Partes” se sujetan al tenor de las siguientes:


C  L  A  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA: El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024, de fecha 26 de noviembre del 2024, cuyo objeto es la Obra: “Rehabilitación del parque público Jardín Morelos, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

SEGUNDA: El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de $498,972.19 (Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y dos pesos 19/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de $3,464,630.44 (Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos 44/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 17% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

TERCERA: “Las Partes” establecen que “El Contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido en el contrato No. DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024 de fecha 26 de noviembre del 2024.

CUARTA: “El Contratista” Se obliga a entregar un documento adicional a la fianza de cumplimiento estipulada en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.

QUINTA: “Las Partes” convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024 con fecha 26 de noviembre del 2024, ratificándolos en todo su contenido. Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente convenio se consideran parte integrante del contrato y por lo tanto son obligatorias para “Las Partes”.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en tres tantos al calce y margen, ante los testigos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de diciembre de 2024.









	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Guadalupe Elizabeth García Enríquez.
Representante Legal
Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.  









“Testigos de Asistencia”






	___________________________
C. Eustorgio Ocampo Salinas. 
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública.
	________________________________
C. Armando Cruz Mendoza.
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/IRE/FIII 107/CM-01/2024
EN MONTO

 
Página 4 de 4Convenio Modificatorio No. DCSyCOP/IRE/FIII 107/CM-01/2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado “DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024”, que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. 
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