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REUNIDOS EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CINCO SEÑORES, AGENCIA DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.” EL CIUDADANO C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO , EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y 21 DE MARZO”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	201
	AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL. 

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/065/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010114-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,500,369.68

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE:  $ 1,441,234.01

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 065/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 065/CD/2022
	FECHA:   16 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022  AL 14 DE FEBRERO DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 065/CMP/2022
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 15 DE FEBRERO DE 2023  AL 01 DE MARZO DEL 2023
	IMPORTE DE CONVENIO:  $ 59,135.67

	FECHA DE INICIO REAL:
	17 DE DICIEMBRE DEL 2022. 
	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	AGEB 0986 (111.495 ML)

AGEB 1452 (111.495 ML)
	METAS ALCANZADAS:    AGEB 0986 (68.815 ML)

                                           AGEB 1452 (68.815 ML)
LONGITUD TOTAL   137.63 ML 

	BENEFICIARIOS:
	AGEB 0986 (101 PERSONAS)

AGEB 1452 (100 PERSONAS)

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON  TRÁNSITO Y NIVEL, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A MANO CON CINCEL Y MARRO CON ALTURA DE 0.0 A 1.5 MTS. Y DIAMETRO INFERIOR DE 1.6 MTS. Y SUPERIOR DE 0.60 MTS. CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS DE ESP, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 0.00 A 7 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO EN OBRA, COMPACTACIÓN MANUALES Y MECÁNICOS CON RODILLO Y/O PLACA VIBRATORIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN  CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON  MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 , CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO, CON LAS CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA ARENA COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% DE SU P.V.S.M., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO., ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR., RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. CON MATERIAL RECUPERABLE, DEMOLICION Y REPOSICION DE CADENA PERIMETRAL CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS DE CORONO, 30 CMS DE BASE Y 25 CMS DE ALTURA, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS., CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRRO Fo.Fo., REPELLADO INTERIOR Y PULIDO CON MORTERO PROP. 1:5, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON  TRÁNSITO Y NIVEL  INCLUYE: CRUCETAS Y  ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL., DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: LOCALIZACION DE POZO, LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESASOLVE FUERA DE LA OBRA EN LUGAR AUTORIZADO, RESANES MENORES EN APLANADOS Y CAÑUELAS, ACARREO LIBRE, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO., EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE  TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN  CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON  MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR., CORTE DE ASFALTO DE 0.00 CMS A 10 CMS. DE ESPESOR POR MEDIO MECANICO INCLUYE DISCO DE CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 0 A 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0 A 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 A 20 CMS DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO, CORTE DE ASFALTO DE 10 A 20 CMS DE ESPESOR  CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION  DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 A 30 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.00 X 1.00 Y DE 1.01 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE Fo.Fo. CON MARCO TIPO H, AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.08 CMS DE ESPESOR ARMADO CON UNA COLADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE .15 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN UN RANGO DE 0.07 CM A 0.10 CM,EN CALIENTE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, REPARACION DE TUBERIA DE ASBESTO DE 4" DE DIAMETRO CON JUNTAS GIBAUL DE Fo.Go DE 4" EMPAQUES, DEMOLICION DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE .40 A .80 MTS DE ALTURA A MANO JUNTEADO CON MORTERO, SUMINISTRO  DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO (PISON DE MANO) Y RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTADO CON BAILARINA, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCION, TUBO SANITARIO DE " (15 CMS), COPLE, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.40 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 7 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VAR. No 3 @ 15 CMS., CONCRETO F´C= 200 KGS/CM2, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" x 3/16", PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP. APLANADO INTERIOR FORMACION DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA).


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1,500,369.68
	    $  1,500,369.68
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	        $  1,500,369.68
	    $  1,500,369.68
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: “ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.”  RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	DCS121003HR0

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA FUERZA ÁREA MEXICANA No. 1412, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.  68050


	_______________________________________________
ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT 

ADMINISTRADOR ÚNICO



	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
	
	_____________________________

ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO 
RESIDENTE DE OBRA


LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA ENTREGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 065/2022  DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
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