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REUNIDOS EN LA CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA CINCO SEÑORES, AGENCIA DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE PLAN DE AYALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y REFORMA AGRARIA”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0201
	AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/076/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010116-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1’871,812.31

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 076/CD/2022
	FECHA:   16 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 14 DE FEBRERO DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 076/CMP/2022
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023.
	IMPORTE DE CONVENIO:  $ 131, 821.29

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO:  $ 1,739,991.02

	
	
	IMPORTE TOTAL  CONTRATADO:  $ 1,871,812.31

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 076/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	17 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	425.01  ML
	METAS ALCANZADAS:  416.81  ML (30 CMS. DIAM)

                                            19.98 ML (20 CMS. DIAM)

	BENEFICIARIOS:
	383  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON  TRÁNSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.), RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM (12"), CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, CORTE DE ASFALTO CON MAQUINARIA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0 A 10 CM DE ESPESOR, CORTE DE ASFALTO CON MAQUINARIA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 10 A 20 CM DE ESPESOR, CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 20 CM DE ESPESOR CON DISCO DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN UN RANGO DE 0.07 A 10.00 CMS DE EN CALIENTE, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 A 30 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.00 X 1.00 Y DE 1.01 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE Fo.Fo.  CON MARCO TIPO H, AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.08 CMS DE ESPESOR ARMADO CON UNA COLADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESP CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2"x 1 1/2" Y CONTRA MARCO DE, ARMADO CON VAR. No. 3 @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.08 CMS DE ESPESOR ARMADO CON UNA PARRILLA DEL No 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS COLADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 1.01 A 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESP CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2"x 1 1/2" Y CONTRA MARCO DE, ARMADO CON VAR. No. 3 @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CM (8"), CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREOS DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACION DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA., CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN UN RANGO DE 0.07 CM A 0.10 CM,EN CALIENTE INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE Fo.Fo, ARMADO CON VAR. No. 3 @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON ARMADO DE 0.08 CMS DE ESPESOR ARMADO CON UNA PARRILLA DEL No 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS COLADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1,871,812.31
	    $  1,871,812.31
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1,871,812.31
	    $  1,871,812.31
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	DCS121003HR0

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA FUERZA ÁREA MEXICANA No. 1412, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.  68050


	_________________________________________
ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT 

ADMINISTRADOR ÚNICO



	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
	
	_____________________________

ARQ.  AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
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