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REUNIDOS EN LA CALLE DE LA LUZ PERTENECIENTE A LA  AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA CALLE LA LUZ”

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/056/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040135-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 3,240,810.67

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 056/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022.

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 056/CD/2022
	FECHA:   07 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:
	DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   08 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   13 DE DICIEMBRE DE 2022.

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   26 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   19 DE ENERO DE 2023

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 23 DE ENERO DEL 2022 AL 25 DE MARZO DEL 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO No.:
	DCSyCOP/FIII 056/CMP/2022
	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO:
	$ 3,685,304.87

	FECHA DE INICIO REAL:
	14 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   15 DE MARZO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	2,302.57 M
	METAS ALCANZADAS:  2,220.37   M

	BENEFICIARIOS:
	272 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESP, CORTE EN CAJA SOBRE BASE HIDRÁULICA A SUB BASE HIDRÁULICA DAÑADA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS,  DEZASOLVE DE POZOS DE VISITA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. 


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  3,685,304.87

	   $  3,685,304.87
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  3,685,304.87
	   $  3,685,304.87
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	MCP191028AJ7

	DIRECCIÓN:
	CALLE ZINC No. 102 INT. 3 COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA, C.P. 71232


	___________________________________

C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE
MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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