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EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, DEL BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA, EL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, BARRIO LA CUEVITA DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO AVENIDA DEL ROSARIO A CALLE GUADALUPE VICTORIA.”
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0901
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC

	                                                                                       D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 .
FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL

	SUB-FUNCIÓN:
	2.1.3. ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/062/2022
	FECHA:   
	29 DE JULIO DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010113-61412-2533322

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 468,897.07

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 062/2022
	FECHA:   
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
	DCSyCOP/FIII 062/CD/2022         FECHA:      12 DE DICIEMBRE DEL 2022

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO
	DCSyCOP/FIII 062/CM-01/2022  DE  FECHA: 07 DE FEBRERO  DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	13 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	10 DE FEBRERO DE 2023

	METAS INICIALES:
	93.79   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	90.24 ML

	BENEFICIARIOS:
	85  PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS EN UN RANGO DE PERALTE DE 10 A 18 CMS., RETIRO DE BOLARDO DE 20 CMS. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24", SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON PISON DE MANO Y POR MEDIOS MECANICOS, CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO,RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. 

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL
	$ 434,644.70
	$ 387,236.80
	$  47,407.90

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 434,644.70
	$ 387,236.80
	 $ 47,407.90 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“MIGUEL BLANCAS REYES.”

	REPRESENTANTE :
	C. MIGUEL BLANACAS REYES

	CARGO :
	PERSONA FISICA

	R.F.C. :
	BARM700216147

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA LAZARO CARDENAS No.719 INT.4, SANTA MARIA IXCOTEL,SANTA LUCIA DEL CAMINO , OAXACA, C.P. 71244.


	____________________________________________________
C. MIGUEL BLANCAS REYES
PERSONA FISICA


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES

RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. ROBERTO CORONEL MELCHOR.
PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. ROQUE HUMBERTO LIMA GONZALEZ.
SECRETARIO

	_________________________________________

C. FLOR GARCIA GARCIA.
TESORERA
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