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CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
NÚMERO DE CONTRATO: DCSYCOP/FIII 057/2022






CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSYCOP/FIII 057/2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, CALLE LIBERTAD.", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE  EL MUNICIPIO  DE OAXACA  DE JUÁREZ, REPRESENTADO POR LA C. NANCY  BELEM  MOTA FIGUEROA,  EN SU CARÁCTER  DE  SÍNDICA  PRIMERA  Y REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  MUNICIPIO  DE OAXACA  DE JUÁREZ, Y COMO TESTIGOS LOS CIUDADANOS  EUSTORGIO  OCAMPO  SALINAS Y ARMANDO  CRUZ MENDOZA,  CON LOS  CARGOS  DE DIRECTOR  DE  CONTRATACIÓN,  SEGUIMIENTO  Y CONTROL  DE  OBRA  PÚBLICA  Y DIRECTOR  DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE  "ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT,  EN  SU CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE LEGAL  A  QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE  LE DENOMINARÁ  “EL CONTRATISTA". QUIENES CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S
II.- DECLARAN LAS PARTES:

II.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN, LA QUE SE ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSYCOP/FIII 057/2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, CALLE LIBERTAD.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS ÍNTEGRAMENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

II.2.- ATENDIENDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LAS QUE SE PLASMARON LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE ORIGINAN LA TERMINACIÓN ANTICIPADA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA INCISO A) DEL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO A QUE CONFLICTO DE TIPO SOCIAL SUSCITADO EN EL LUGAR DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EL COMISARIADO EJIDAL DE PUEBLO NUEVO, SOLICITO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA QUE CONECTE A LA CALLE LIBERTAD CON LA CARRETERA INTERNACIONAL, LA CUAL NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO INICIALMENTE CONTRATADO, LO QUE OBLIGO A LA CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS PARA QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA MUNICIPAL DETERMINARAN LO CONDUCENTE. POR LO QUE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA C. INGRID BERENICE HERNÁNDEZ MATADAMAS, AGENTE MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 213/2022 LA CANCELACIÓN DE LA OBRA PARA NO CAUSAR MAYORES CONFLICTOS Y PERJUICIOS A LOS VECINOS DE LA ZONA. ANTE ELLO, “LAS PARTES”, HAN DETERMINADO EN FORMA CONJUNTA DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, SITUACIÓN QUE LE FUE NOTIFICADA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOPyM/DCOC/1962/2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR DAÑOS Y PERJUICIOS AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR NO INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE QUEDA DEMOSTRADO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÁ UN PROBLEMA SOCIAL, ASÍ COMO DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES AL ERARIO MUNICIPAL.

II.3 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO LA OBRA PRESENTA UN 2% DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL LUGAR DESTINADO PARA LA OBRA, EN LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ASENTADOS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, Y CONSIDERANDO QUE NO ES POSIBLE INICIAR CON LOS TRABAJOS, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
CLÁUSULAS:

PRIMERA. – “LAS PARTES” ACUERDAN EN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSYCOP/FIII 057/2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, MISMO QUE TUVO POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, CALLE LIBERTAD.".

SEGUNDA. - “EL MUNICIPIO” A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO SE COMPROMETE A EMITIR EL OFICIO RESPECTIVO PARA LA CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA PÓLIZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO No. 1714862 Y 1714818 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 A “EL CONTRATISTA” EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÌAS S.A., PRESENTADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE DA POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA CON ESTE CONVENIO.

TERCERO. - “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSYCOP/FIII 057/2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, SE DA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO LAS PARTES QUE, A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO SE RESERVAN DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE RECLAMARSE CON POSTERIORIDAD.

CUARTA. - “EL CONTRATISTA” PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGA A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO” LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE ENTREGADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE DOCUMENTO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, O VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LEVANTÁNDOSE POR TRIPLICADO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2022.


“EL MUNICIPIO”



______________________________________
C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA 
SINDICA PRIMERA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ








“EL CONTRATISTA”



______________________________________
C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
"ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."









“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
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__________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO

__________________________________________
ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
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