
[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2022

EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.”; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS C.C.. EFRAIN BAUTISTA YESCAS, DAMIÁN ALDAZ FLORES, REYNALDA ZACARIAS MESTAS Y ERIK SANTIAGO HERNANDES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TSORERO Y VOCAL DEL CAMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE LLEVA A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BELTRÁN Y CUARTA PRIVADA DE HORTENSIAS.”
	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	 
	OAXACA

	REGION:
	008
	 
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	 
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	 
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	 
	AGENCIA MUNICIPAL DONAJÍ

	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
 
	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	FISMDF/074/2022
	DE FECHA: 
	29 DE JULIO DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:

	30305-2210504K25040144-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$1,259,973.38

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	
	 

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 074/2022
	DE FECHA:
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	FECHA DE INICIO:
	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	02 DE ENERO DE 2023

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO
	DCSyCOP/FIII 074/CD/2022
	DE FECHA:
	13 DE DICIEMBRE DE 2022

	
CONVENIO MODIFICATORIO No.:
	DCSyCOP/FIII 074/CMP/2022
	DE FECHA:
	30 DE DICIEMBRE DE 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	14 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	26 DE FEBRERO DE 2023

	METAS INICIALES:

	1,009.65 M2

	METAS ALCANZADAS:

	1015.25 M2


	BENEFICIARIOS:

	909 PERSONAS
	
	 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. PASO PEATONAL, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO, PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, LIMPIEZA Y ACARREO.

	
	
	

	
	
	



	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	 
	 $         1,259,973.38
	 $                  1,259,973.38
	 $                            -                        

	APORTACIÓN ESTATAL  
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	 
	 
	 
	 

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	 
	 
	 
	 

	OTROS 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 $         1,259,973.38 
	 $              1,259,973.38
	 $                        -                              



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:



	CONTRATISTA:
	CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. MIGUEL BLANCAS REYES.

	CARGO:
	APODERADO LEGAL

	R.F.C.
	CSP140526P42

	DOMICILIO:
	CALLE ALDAMA No. 1, COL. CENTRO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. CP. 71233.





________________________________________
C. MIGUEL BLANCAS REYES.
APODERADO LEGAL
CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.





RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



___________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 
____________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA





[bookmark: _GoBack]POR EL COMITÉ DE OBRA:



_____________________________
C. ERICK SANTIAGO HERNÁNDEZ.
VOCAL

______________________________
C.  EFRAÍN BAUTISTA YESCAS.
PRESIDENTE
_____________________________
C. DAMIÁN ALDAZ FLORES.
SECRETARIO
_____________________________
C. REYNALDA ZACARIAS MESTAS.
TESORERO










LAS FIRMAS PRESENTES CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BELTRÁN Y CUARTA PRIVADA DE HORTENSIAS.” 
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