[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE PIPILA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. EFRAÍN CRUZ ARELLANES, SUSANA CHAVEZ HERNÁNDEZ Y  MOISES EFRAÍN  HERNANDEZ MALDONADO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PIPILA".

	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGION:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

	
	
	



	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
	III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL
	
	

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	
	

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN
	
	

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	
FISMDF/071/2022
	
DE FECHA:
	
29 DE JULIO DEL 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO No.
	DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2022
	DE FECHA:
	27 DE FEBRERO DE 2023

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:
	    
    DCSyCOP/FIII 071/CD/2022
	
DE FECHA:                           
	
  28 DE NOVIEMBRE DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040141-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$2,480,987.86

	MODALIDAD DE EJECUCION:
	CONTRATO
	
	

	CONTRATO No.:
	DCSYCOP/FIII 071/2022
	DE FECHA:
	31 DE OCTUBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	02 DE MARZO DEL 2023

	METAS INICIALES AGEB O806:
	1,303.76 M2
	METAS ALCANZADAS:
	1,295.78 M2

	METAS INICIALES AGEB O810:
	285.73 M2
	METAS ALCANZADAS:
	357.20 M2

	BENEFICIARIOS AGEB O806:
	1,245 PERSONAS
	
	403.67 M2

	BENEFICIARIOS AGEB O810:
	318 PERSONAS
	
	403.67 M2

	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGEB 0806 DE 1,295.78 M2  EN CALLE PIPILA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS ,  TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III,  AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 
EN LA AGEB 0810 DE 357.20 M2  EN CALLE PIPILA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS ,  TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III,  AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 











[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022


	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 2,408,692.74
	$ 2,408,692.74
	$	-

	APORTACIÓN ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	                          $2,408,692.74
	$2,408,692.74
	$	-



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA " CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:20 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

	CONTRATISTA:
	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ

	CARGO:
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C.
	CMP180119SZ2

	DOMICILIO:
	CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL NO. 202 INT. LT DEP.1 COLONIA LA RESOLANA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.C.P. 68050.





                                                                                                        C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ                             
                                                                                                                      ADMINISTRADOR UNICO                                                            
                                                                                          CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES
                                                                                                            DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.
	RECIBE LA OBRA:

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ





	

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA




C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA


	

                               C. EFRAÍN CRUZ ARELLANES
       PRESIDENTE

               C. SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ.
                                      SECRETARIA

 

      C. MOISES EFRAIN HERNÁNDEZ MALDONADO
                                 VOCAL
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