[image: image1.emf][image: image2.emf]“a Ciudad o
Oaxaca de Judrez
Patrimonio cultural de la humanidad
e 2022 - 2024 ——











EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, DE LA COLONIA EJIDAL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”, EL C. SAUL CRUZ PRUDENCIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; JUAN LUIS MARTINEZ HERNÁNDEZ, PABLO LOPEZ LOPEZ Y SERAFIN REYES LOPEZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA EJIDAL CALLE MACEDONIO ALCALA.”
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM

	                                                                                       D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 .
FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/058/2022
	FECHA:   
	29  DE JULIO DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040137-61412-2533322

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 1,099,673.06

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 058/2022
	FECHA:   
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
	DCSyCOP/FIII 058/CD/2022         FECHA:      28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	27 DE ENERO DE 2023

	METAS INICIALES:
	795.88 M2
	METAS ALCANZADAS: 
	795.88M2

	BENEFICIARIOS:
	121 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL,AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE SEPESOR, CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO  CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA ARENA. CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL
	$ 1,044,616.49
	$ 1,044,616.47
	$  0.02

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 1,044,616.49
	$ 1,044,616.47
	 $  0.02


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. SAUL CRUZ PRUDENCIO EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”,

	REPRESENTANTE :
	C. SAUL CRUZ PRUDENCIO

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	CIA170828KN4

	DIRECCIÓN:
	CALLE 21 DE MARZO No. 132 INT. LOTE 2, COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228


	____________________________________________________
“CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”
C. SAUL CRUZ PRUDENCIO
ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES

RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C JUAN LUIS MARTINEZ HERNÁNDEZ..
PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. PABLO LOPEZ LOPEZ .
SECRETARIO

	_________________________________________

C. SERAFIN REYES LOPEZ.
TESORERO
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