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REUNIDOS EN LA PRIVADA ALFONSO PEREZ GASGA PERTENECIENTE AL BARRIO DEL EXMARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EX-MARQUESADO CALLEJÓN ALFONSO PÉREZ GASGA, BARRIO EXMARQUESADO”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/037/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020004-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,912,330.73

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 037/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022.

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 037/CD/2022
	FECHA:   21 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:
	DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   19 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	119.86 M
	METAS ALCANZADAS:  68.74  M

	BENEFICIARIOS:
	108 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: DESPALME DE TERRENO A MANO, PODA SANITARIA DE ÁRBOL, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE MUROS, DEZASOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, CORTE A MANO EN MATERIAL TIPO II, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUA PLUVIALES, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CON MURO DE 0.85 M. Y LOSA BASE DE 1.60 M. CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CLAFLAN DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO DE LAMAPARAS SOLAR CON TECNOLOGIA LED MAXIMO RENDIMIENTO LUMINICO, EMPEDRADO DE PIERA BOLA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  1,900,540.98

	   $  1,864,636.42
	   $        35,904.56

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  1,900,540.98
	   $  1,864,636.42
	   $        35,904.56


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	GCA1011193R1

	DIRECCIÓN:
	CALLE INDEPENDENCIA No. 12 A, COL. CENTRO, SOLEDAD ETLA, OAXACA. C.P. 68250 


	___________________________________

C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS 
GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


	_____________________________

C. OLGA EUGENIA BAUTISTA

PRESIDENTE


	_____________________________

C. EMMA LÓPEZ VÁZQUEZ

SECRETARIA 



	_____________________________

C. SERGIO MATADAMAS CUEVAS

VOCAL


	_____________________________

C. ALFREDO CRUZ SÁNCHEZ

VOCAL




* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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