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REUNIDOS EN EL ANDADOR ÉBANO, PERTENECIENTE AL INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, QUINTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTOV DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO QUINTA ETAPA, ANDADOR ÉBANO”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/054/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020004-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 540,406.06

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 054/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022.

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 054/CD/2022
	FECHA:   08 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:
	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 06 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	09 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   06 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	74.58 ML
	METAS ALCANZADAS:  72.32   ML

	BENEFICIARIOS:
	68 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, REUBICACIÓN DE LUMINARIA, TRAMITES DE AUTORIZACIÓN ANTE TELMEX PARA ÉL RETIRE Y COLOCACIÓN DE POSTE EXISTENTE, RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL DE 8 MTS. DE ALTURA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETE HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS A BASE DE MURO DE TABICAN, RETIRE DE TUBERÍA DE CONCRETE O PVC ALCANTARILLADO DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3A, DEMOLICIÓN DE ZAMPEADO DE PIEDRA BOLA, CORTE DE PAVIMENTO EMPEDRADO, RETIRE DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETE SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO 11, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARE ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A", CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL NO. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO Y VOLVER A COLOCAR ADOQUÍN TIPO HEXAGONAL PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETE HECHO EN OBRA, ZAMPEADO A BASE DE PIEDRA BOLA, MAMPOSTERÍA DE 3ª, JUNTEADA CON MORTERO CEM- ARENA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, SOBREACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  536,168.48

	   $  536,168.48
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  536,168.48
	   $  536,168.48
	   $        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	GCA1011193R1

	DIRECCIÓN:
	CALLE INDEPENDENCIA No. 12 A, COL. CENTRO, SOLEDAD ETLA, OAXACA. C.P. 68250 


	___________________________________

C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS 
GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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