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REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR EN LA COLONIA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ______ DE __________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, EL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	001
	CABECERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/069/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010115-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,058,395.50

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 069/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 069/CD/2022
	FECHA:   07 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO:
	DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023

	APROBACION DE MOD. PRESUP:
	TM/MP/DPRF/0322022
	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO:
	DCSyCOP/FIII 069/CMP/2022
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCIÓN AMPLIADO:
	DEL 06 DE FEBRERO DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2023
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 246,438.84

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE DICIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÒN: 20 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	280.29 ML
	METAS ALCANZADAS:  275.78   ML  

	BENEFICIARIOS:
	253  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6” (15 CMS); DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLA PLUVIAL; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS.; EXCAVACIÓN A MAQUINA TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS.; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TEUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE,; SUMINISTRO  Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÈTICO DE 20 CM (8”); MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”  A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8” A 24” (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO; LIMPIEZA GENERAL; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA MANO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	$ 1,250,196.36
	    $ 1,250,196.36
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	       $ 1,250,196.36
	$ 1,250,196.36
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS _______ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	IAI160808Q3A

	DIRECCIÓN:
	CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  C.P. 68274.


	_______________________________________________
INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA

ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ 

RESIDENTE DE OBRA
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