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REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR, COLONIA LIBERTAD PERTENECIENTE A LA  CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABACERA MUNICIPAL


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/072/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040142-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,162,95.50

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 072/2022
	FECHA:   31 DE OCTUBRE DEL 2022.

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   14 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   20 DE FEBRERO DE 2023.

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2023

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 072/CD/2022
	FECHA:   07 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:
	DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE FEBRERO DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO No.:
	DCSyCOP/FIII 072/CMP/2022

	FECHA DE CONVENIO:
	30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÒN:   15 DE MARZO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	1,685.60 M2
	METAS ALCANZADAS:  1,646.09 M2

	BENEFICIARIOS:
	270 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS, DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. MISMA QUE INCLUYO EN LAS PARTIDAS: PRELIMINARES, CORTE Y TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y RENIVELACIONES Y LIMPIEZA Y ACARREOS.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  2,162,095.50

	   $  2,162,095.50
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  2,162,095.50
	   $  2,162,095.50
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:55 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. RICARDO FABIAN LUNA LARA

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	IAI160808Q3A

	DIRECCIÓN:
	CARRETERA INTERNALCIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JÚAREZ, OAXACA. C.P. 68274


	___________________________________

C. RICARDO FABIAN LUNA LARA
INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA
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