
[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2022

EN LA CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO REAL Y REVOLUCIÓN”.

	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	 
	OAXACA

	REGION:
	008
	 
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	 
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	 
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1001
	 
	AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN



	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
 
	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	FISMDF/034/2022
	DE FECHA: 
	29 DE JULIO DE 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:
	DCSyCOP/FIII 034/CD/2022
	DE FECHA: 
	16 DE DICIEMBRE DE 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO No:
	DCSyCOP/FIII 034/CM-01/2022
	DE FECHA:
	08 DE MARZO DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25030005-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO:
	 $  2’099,225.39

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	
	 

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 034/2022
	DE FECHA:
	01 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. DE OFICIO DE SUSPENSIÓN:
	DOPyM/2220/2022
	DE FECHA:
	19 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. DE OFICIO DE REINICIO:
	DOPym/0406/2023
	DE FECHA:
	24 DE ENERO DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	26 DE ENERO DE 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	11 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	1,535.31 M²
	METAS ALCANZADAS:
	1,539.70 M²

	BENEFICIARIOS:
	195 PERSONAS
	
	 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EXISTENTE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO DE  15 CMS. DE ESPESOR, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.    

	
	
	

	
	
	












	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	 
	$          1’945.346.44
	$          1’945,346.44
	$                 0.00

	APORTACIÓN ESTATAL  
	 
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	 
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	 
	
	
	

	OTROS 
	 
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	$          1’945,346.44
	$           1’945,346.44
	$                   0.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:


	CONTRATISTA:
	BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.
	BPA160718PB8

	DOMICILIO:
	2ª PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA LOTE 3, SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA C.P. 68264.


________________________________________
C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES
ADMINISTRADOR ÚNICO
BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.





RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

POR EL COMITÉ DE OBRA:
[bookmark: _GoBack]_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 
____________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA
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